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Wojrwodzki Fundusz Ochrony Srodowiska Bieruf, 08.05.2015r.

i Gospodarki Wodntj w Katowicach
U, Plebiseytowa 19. 40-035 Kalowice
tel.: [032) 60 32 200, fax: (032 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-33-831

PROTOKOEL NR 096 / 2015

Kontroli wykorzystania $§rodkéw  Wojewddzkiego Funduszu Ochrony  Srodowiska
1 Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 07, 08 lipca 2015 r. w Gminie
Bierun.

1. Kontrole z ramienia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzil:

Ryszard Cwik Specjalista

(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)

2. 7. ramienia kontrolowane]j jednostki wyjasnien udzielal:

Dorota Przybyla Skarbnik Miasta

(imig i nazwisko) (stanowisko sluzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. T pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. 1.

z 2013r. poz. 1232 7 pdZnicjszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:
Umowa nr 140/2013/6/OW/ot/U z dnia 05.11.2013r., Aneks nr 1 U z dnia 23.04.2014r.,
Aneks nr 2 U z dnia 02.06.2015r. w sprawie czg$ciowego warunkowego umorzenia
pozyczki nr 9/2009/6/OW/ot/P w wysokosei: 4.000.000,00 zt w tym 2.079.617,57 zi
na zadanie: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej Sciernie — etap 1",

4.1, Warto$¢ zadania:
o wg umowy: 2.853.873.53 zl brutto

® wykonanie na dzien kontroli: 3.071.589,11 zl brutto (wg OT)
4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo — finansowym

z dnia 24.02.2015 r. — szezegolowy opis w pkt. 6.1 1 7 niniejszego protokotu.
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4.3. Stan formalno-prawny:

» Pozwolenie na budowe: Decyzja nr 152/Bi/2012 z dnia 17.09.2012 r. Starostwa
Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.108.2012.

» Pozwolenie na budowe: Decyzja nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014 r. Starostwa
Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.146.2014.  zmieniajaca decyzjg nr
152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r.

» Pozwolenie na budoweg: Decyzja nr 62/Bi/2015 z dnia 23.04.2015r. Starostwa
Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.46.2015, =zmieniajaca decyzje nr
152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r. zmieniona decyzja nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

° Wg Umowy umorzenia pozyczki: 07.01.2014 r. — 31.05.2015 r.

4.5. Wykonawca:
Na roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej Sciernie — etap I.

Sarapata Ryszard - Uslugi Budowlano — Instalacyjne Gospodarki Wodno — Scickowej
i Melioracyjnej z siedziba: Klecza Gérna, Barwald Sredni 282.

® Umowa nr ZP.272.61.2013 z dnia 31.12.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 08.05.2015 r.,
ktory dotyczyt zmiany wartosci wynagrodzenia catkowitego.

o Wartos¢ zadania:  2.831.372,79 zt brutto.

e Termin realizacji: 07,01.2014 r. — 30.05.2015 r.

Przekazanie placu budowy: 07.01.2014 r.

4.6. Zrédta finansowania zadania: 2014 r. — maj 2015 r.

Planowane wg umowy | Wykonanie na dzien
{ - _ (brutto) kontroli (brutto)
 Srodki WFOSIGW Katowice — 2.079.617,57 z 2.079.617,57 zl
! umorzenie pozyczk | |
, Srodki wlasne Gminy: ! 774.255,96 71 991.971,54 =
I | [Rr— . .
. Razem: 2.853.873,53 zi 3.071.589,11 zi
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4.7. Spis faktur zaptaconych ze érodkéw WFOSIGW:

i

[2¥]

Nr faktury
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15/Vi14
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17N/ 14
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200v/14

!

|
|

| 27.10.2014 '

wystawienia |

23.04,2014

Data
faktury

25.03.2014

26.05.2014

25.07.2014

25.06.2014

25.08.2014

24.09.2014 |

27.11.2014

5. Protokoty odbiorowe:

[ Calkowita

| warto§é

i faktury
|brutto w zl|

E
|
i
|
|
|

220.166,00 |
i
|
|

189.619,57

23393535 |

o

306.527,01 |
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-

82.272,23 i

|
|

| bankowego f

Kwota platna
ze Srodkow
wiasnych
|brutto w zi]

Data
przelewu

|
|

15.04,2014 | 0,00 !
|

12052014 | 0,00

13.06.2014 | 0,00

15.07.2014 | 0,00

14.08.2014 | 0,00

12.09.2014 0,00

14.10.2014 |

13.11.2014 | 38.750,25
-
|
15.12.2014 ‘. 2.054,06
=
Razem: ‘

201.203.,56 |

Kwota platna
ze §rodkaw
Umorzenia

pozyezki
WFOSIGW
[brutto w zl|

220.166,00
|
189.619,57 |

233.935,35
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120.590,65 '
68.854.22 |
79.617,57 |

2.079.617,57
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1.2
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Kwota umorzenia
pozyczki z
WFOSIGW

rozliczajaca punkt

harmonogramu
[brutto w zl|

207.498,02
12.667,98
i60.983.21
18.636.36
194.794.42
39.140.93
275.185.18
31.341,83
232.827,00
37.595,73
333.148.02
4218243
214.554,02
0,00
24.005,41
96.585,24
G8.854,22
03,00
31.379.94
12.254,37
35.983.26

Protokolem z dnia 28.05.2015 r. dokonano odbioru koncowego robot zwigzanych

z budowg sieci kanalizacji sanitarnej Sciernie — etap I.

Protokolem z dnia 08.06.2015 r. przekazano do uzytku

Sciernie — etap L.

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Protokolem z dnia 30.03.2015 r. dokonano odbioru koncowego robot zwigzanych
z budowa pompowni sciekow P4, P5, P6, P11.

Protokolem z dnia 02.04.2015 r. przekazano do uzytku pompownie $ciekow P4, P5. P6.

Pli.
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8. Zalgczniki do protokolu:
o Zalgcznik nr | — o$wiadczenie w sprawie podatku VAT,

o Zalgcznik nr 2 — pozwolenie na budowe z dnia 18.09.2014 r. 1 23.04.2015 r.

9. Uwagi:
o  Wybidrczo sprawdzono 1 zweryfikowano 10 uméw o zapatrzeniu w  wode
i odprowadzenie $ciekow (ostatnia umowa podpisana zostala 17.06.2015 r.) dla

nastepujgcych adresow:
L.p. Bierui - Sciernie
(ulica i nr posesji)
| KAM 44/1094/15 z 17.06.2015 r.
KAM 50/1083/15 z 01.06.2015 r.
KAM 50/1091/15 z 08.06.2015 r.
KAM 50a/1066/15 z 27.05.2015 r.
BOG 7/1071/15 z 20.05.2015 r.
BOG 25/1050/15 2 30.04.2015 r.
WAR 73/1052/15 z 06.05.2015 r.

WAR 85/1053/15 z07.05.2015 r.
WAR 85/1054/15 z 07.05.2015 r.

DOL 1/1075/15 2 29.05.2015 r.
SKA 11/1068/15 227.05.2015 r.
KRZ 4/1085/15 229.05.2015 r.

Nr umowy z dnia

Wi @9 |[ovnj»n|BjW] B2

<

e Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamigtkowej,
wykonano dokumentacje fotograficzng zrealizowanego zakresu rzeczowego 1 wybiorczo

sprawdzono wykonanie 10 sztuk podigczen kanalizacyjnych dla nastepujacych adresow:
L.p. (ulica) Nr budynku

Oleelwlan|lv|s|w| | —
—

=]

e W zwigzku z ustaleniami realizacji umowy przypominamy, ze w umowach zawartych po
01 czerwca 2014 r., Pozyczkobiorca, ktéry nie dotrzymal umownych terminow
osiggnigcia zaplanowanych efektow rzeczowego lub ekologicznego i nie wystapil do
Funduszu ze stosownym wnioskiem przed ich uplywem, zostanie zobowiazany do zwrotu
5% kwoty umorzenia pozyczki, z zastrzezeniem akceptacji zaistnialych zmian przez
whasciwy organ Funduszu.
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5.1. Opinie 1 protokoly uczestnikoéw odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

W dniu 01.06.2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przyjal
zawiadomienie o zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej Sciernie — etap I, w ulicach:
Kamiennej, Dolomitowej, Skalnej, Bogustawskiego i Warszawskiej i 23.06.2015 r. nie
wniost sprzeciwu co do uzytkowania.

Decyzjg nr 50/2015 z dnia 14.04.2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Bieruniu, udzielil Gminie Bierun pozwolenia na uzytkowanie: pompowni kanalizacji
sanitarnej nr P4 przy ul. Dolomitowej w Bieruniu, pompowni kanalizacji sanitarnej nr P53
i P6 przy ul. Kamiennej w Bieruniu oraz pompowni kanalizacji sanitarnej nr P11 przy ul.
Bogustawskiego w Bieruniu. Decyzja stala si¢ ostateczna po 14 dniach od dnia
dorgczenia decyzji stronie tj. 28 04.2015 r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie Sciekow z 35 podlgezen do budynkow,

Rzeczywiste: wg zestawienia z dnia 18.06.2015 r.

do 31.05.2015 r. tj. do planowanego terminu osiggniecia efektu ekologicznego wykonano
29 podigczen do budynkéw (podpisano 30 protokoléw odbioru podigezen i 30 umow na
odprowadzenie Sciekdw),

migdzy 01.06.2015 r. a 17.06.2015 r. podpisano 13 protokolow odbioru podtgczen
113 umoéw na odprowadzenie $ciekow, wyniku czego podigczonych zostalo
13 budynkow,

ilo§¢ sciekow odprowadzanych z 42 podlgczen do budynkow wynosi 25,26 m’/d,

ilos¢ osob korzystajacych z nowowybudowanej kanalizacji wynosi 261 (RLM).

6.1. Efekty rzeczowe — wg inwentaryzacji powykonawezej wykonano:

@

kolektor sanitarny ci$nieniowy @ 90/125 mm z rur PE o dtugosci 1.487,00 mb
(wg umowy: 1.528,00 mb),

kolektor sanitarny grawitacyjny @ 160 - 200 mm z rur PVC/PE o dlugosci 3.930,00 mb
(wg umowy: 3.693,00 mb),

przepompownie sieciowe — P4, P5, P6, P11 (wg umowy: sztuk 4),
podigczenia do budynkoéw — sztuk 42 (wg umowy: 35)

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umowy.

Zadanie zakonczone 23.06.2015 r. (wg zapisow umowy, termin zakonczenia zadania
przewidziano do 31.05.2015 r.)

Efekty rzeczowe i ekologiczne osiggnigte zostaly po terminie umownym.
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Protokdt sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym protokoét zakonczono i podpisano bez zastrzezen
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