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Wojrwodzki Fundusz Ochrony Srodowiska Bierun, 08.05.2015r.

i Gospodarki Wodnj w Katowicack
ul, Plebiscytowa 19. 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON, 271806983, NIP 954-22-33-831

PROTOKOL. NR 097 / 2015

Kontroli ~ wykorzystania  $rodkow ~ Wojewodzkiego  Funduszu  Ochrony — Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 07, 08 lipca 2015 r. w Gminie

Bierun.

1. Kontrole z ramienia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeprowadzil:

Ryszard Cwik Specjalista
(imie i nazwisko) (stanowisko sluzbowe)

2. 7 ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielal:

Dorota Przybyla Skarbnik Miasta

(imig i nazwisko) (stanowisko sluzbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $redowiska (Dz. U.

7 2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:
Umowa nr 140/2013/6/OW/ot/U z dnia 05.11.2013r., Aneks nr 1 U z dnia 23.04.2014r.,
Aneks nr 2 U z dnia 02.06.2015r. w sprawie cze¢sciowego warunkowego umorzenia
pozyczki nr 9/2009/6/OW/ot/P w wysokosci: 4.000.000,00 zt w tym 1.270.908,00 zt
na zadanie: ,, Budowa kanalizacji sanitarnej Sciernie — etap 11",

4.1, Wartos$¢ zadania:

® W Umowy: 2.758.709.01 zl brutto

o wykonanie na dzien kontroli: 42.435,00 zI brutto.

4.2. Realizacia zakresn rzeczoweon zadania w ndniscienin da harmanasranias
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4.3. Stan formalno-prawny:

> Pozwolenie na budowe: Decyzja nr 152/Bi/2012 z dnia 17.09.2012 r. Starostwa
Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.108.2012.

» Pozwolenie na budoweg: Decyzja nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014 r. Starostwa
Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.146.2014. zmieniajaca decyzje nr
152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

® Wg umowy umorzenia pozyczki: 24.02.2015 r. - 31.12.2016 r.

4.5. Wykonawca:
Na roboty zwigzane z budows kanalizacji sanitarnej Sciernie — etap 11.
Konsorcjum firm:
1. ZRIB Sp. z o.0. z siedzibg w Miedzybrodziu Bialskim, przy ul. Szkelnej 6. — Lider
Konsorcjum.

2. Zygmunt Seweryn Zaklad Robot Inzynieryjno — Budowlanych ,,ZRIB” z siedziby
w Miedzybrodziu Bialskim, przy ul. Szkolnej 6. — Partner Konsorcjum,

° Umowa nr ZP.272.4.2015 z dnia 24.02.2015 r.
° Wartos¢ zadania:  2.648.274,01 zl brutto.

e Termin realizacji: 24.02.2015 r. —30.06.2016 r.
@

Przekazanie placu budowy: 24.02.2015 r.

4.6. Zrodla finansowania zadania: luty 2015 r. — lipiec 2015 r.

| Planowane wg umowy ? Wykonanie na dzien
(brutto) | kontroli (brutto)
Srodki WFOSIGW Katowice — 1.270.908.,00 zl ; 0,00 zi
umorzenie pozyczk| :
Srodki whasne Gminy: 1.487.801,01 zl : 42.435,00 zi
Razem: 2.758.709.01 zt - 42.435,00 zi

4.7. Spis faktur zaptaconych ze §rodkéw WFOSIGW:
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5. Protokoly odbiorowe: brak, zadanie w trakcie realizacji.

5.1. Opinie i protokoly uczestnikéw odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

brak, zadanie w trakcie realizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.
Planowane: odprowadzenie $ciekdow z 25 podlgezen do budynkow.

Rzeczywiste: zgodnie z umowsg, planowane efekty ekologiczne majg by¢ osiagnicte do
31.12.2016 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

e Kkolektor sanitarny ciSnieniowy @ 90 mm z rur PE o dlugosei 0,00 mb
(wg umowy: 191,50 mb),

e kolektor sanitarny grawitacyjny @ 160 - 200 mm z rur PVC o diugosci 350,00 mb
(wg umowy: 1.956,50 mb),

e przepompownia sieciowa P2 — realizacja w I11 i IV kwartale 2015 r.

e podlgczenia do budynkéw — sztuk 0 (wg umowy: 25)

7. Ustalenia prawidlowosci realizacji umowy.

Zakres rzeczowy realizowany zgodnie z harmonogramem, brak do dnia kontroli jego
sfinansowania.

8. Zalaczniki do protokothu:

e Zalgcznik nr 1 — oswiadczenie w sprawie podatku VAT,

9. Uwagi:
e Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentacje fotograficzna wykonanych
robot na zadaniu, stwierdzono brak zamontowania tablicy informacyjnej.

° Pozyczkobiorca zobowigzal sig do 31.07.2015 r. przedstawi¢ w Biurze Funduszu
dokument potwierdzajgcy zamontowanie tablicy informacyjnej.
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Protok6t sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano bez zastrzezen



