

Bieruń, dnia 27.11.2020 r.

BOSiR.07.60.2020

Szanowny Pan

Marcin Nyga

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Bieruniu

**Dotyczy: realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików.**

W dniu 18.04.2019 r. zostało opublikowane zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem przyłącza do systemu nawadniania. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mr. Green Grass z siedzibą w Skawinie. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 07.05.2019 r. z terminem wykonania do dnia 21.07.2019 r. Wykonawca dotrzymał terminu wykonania prac. Ze względu na specyfikę wykonywanego zadania w umowie zawarto zapis „przez 12 miesięcy zleceniobiorca będzie prowadzić pielęgnację zasianej trawy”. Kierownik obiektu wraz z pracownikami obserwował oraz zgłaszał nasze uwagi odnośnie stanu murawy. Firma reagowała poprzez aerację trawnika, dosiewanie trawy, bieżącą pielęgnację. W międzyczasie zgłosiliśmy osuwającą się skarpe boiska oraz potrzebę wymiany łączenia rur skręcanych, które często ulegają awarii na łączenie zgrzewane. W dniu 24.07.2020 r. nastąpił odbiór boiska, podczas którego stwierdzono awarię czujnika opadów deszczu oraz ubytki w murawie, które firma zobligowała się uzupełnić w przeciągu 2 tygodni. Podczas wykonywania tych prac awarii uległa maszyna, z której nastąpił wyciek powodując wypalenie trawy. Prace zostały przerwane. Stan murawy w dalszym ciągu nie był zadowalający w związku z powyższym wezwaliśmy firmę Mr. Green Grass do dalszej pielęgnacji boiska. Po przeprowadzeniu kolejnych prac pielęgnacyjnych w październiku nastąpiła znaczna poprawa stanu murawy. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 24.11.2020 r. W trakcie wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych byliśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami klubu i na bieżąco informowaliśmy o naszych poczynaniach. O tej porze roku boiska są grzaskie. Zarówno BOSiRowi i klubowi zależy na jak najlepszym zakorzenieniu się trawy tak aby boisko służyło jak najdłużej. W związku z powyższym wspólnie ustaliliśmy, że w okresie październik – listopad wszystkie treningi odbywać się będą na płycie głównej. Na wiosnę 2021 r. boisko zostanie przewalcowane i dopuszczone do normalnego użytkowania.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Bieruńskiego Ośrodka  
Sportu i Rekreacji

  
mgr Michał Żerdka