ZP.271.8.6.1.2020 Bierur, dnia 4% marca 2020r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.8.2020 pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowa Centrum
Przesiadkowego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.:
»Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie
gminy Bierun obejmujaca budowe dwoch zintegrowanych centrow przesiadkowych

w dzielnicy Bierun Nowy i Bierun Stary - etap II”.

Informuje, ze:
I Dokonuje sie zmiany tresci SIWZ poprzez korekte:
1) Wzoru umowy (zat. 5 do SIWZ).

Il W zafgczeniu przekazujemy w/w tresci SIWZ po zmianie.
1. W zwigzku z powyiszymi korektami:
1) Przedtuza sie termin (dzien) sktadania i otwarcia ofert oraz termin (dzien)
wnoszenia wadium: z 25.03.2020 r. na 6.04.2020 r.
Godziny sktadania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostajg bez
zmian.
2) Zmianie ulega réwniez odpowiednio ogtoszenie o zamdwieniu.
v. Przekazane w pismie informacje nalezy uwzglednic przy sporzadzeniu oferty.

p.[BURMISTRZA

shian ] agiol

Z-ca Burmistrza

Zatqczniki:
1.  Wzdér umowy po zmianie

WYDZIALU INWESTYEIN 1 REMONTOW

JAROSLAW KRAESZOWIAK
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Zatgcznik nr \ do SIWZ
UMOWANR ...
(wzdr umowy)

zawarta w dniu ................... roku w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

a

; .. Z siedzibg w .. - ; e

wpisang wdniu ............. do Krajowego REJESth Sadowego prowadzonego PrZEZ .\oveviiieveivs

.. Wydziat .. ciiierieeen pod Or L. Z kapitatem
zaktadowym ............. ..zt op+aconym w wysokosm e etriieeieeee... WpISang wo dniu
...do ewadenql dziatalnosci gospodarczej .............cc.... . pod nr .
NIE s s , REGON

zwang dalej w tekscie ,\Wykonawcg”
reprezentowang przez:

W przypadku udzielenia zaméwienia Wykonawcom, ktorzy wspdélnie ubiegali sie o jego udzielenie, powyzej

zostang wpisane dane wszystkich tych Wykonawcow oraz dane ich petnomocnika do zawarcia umowy,

a powyzsze zapisy zostang uzupetnione o nastepujgce informacye:

1. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktérym udzielono niniejszego
zamowienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

2.Pefnomocnik Konsorcjum o$wiadcza, Ze posiada wazne pefnomocnictwo do zaciggania zobowigzan
w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspéinie umowe.

Niniejsze zadanie, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, wspdffinansowane jest ze Srodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej V. Efektywno$¢ energetyczna, odnawialne Zrodfa
energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziafania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
o$wietlenie, Poddziatania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne o$wietlenie — ZIT — projekt
pn. ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun
obejmujaca budowe dwoch zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy i Bierun Stary
- etap II" Zwazywszy, ze w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieni publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w zakresie zaprojektowania i wykonania systemu tras
rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowy Centrum Przesiadkowego w formule
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna
przeciwdzialajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierurn obejmujgca budowe dwoch
zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy i Bieruni Stary — etap Il”, zosfafa
wybrana oferta wskazanego Wykonawcy, zostaje zawarta umowa, zwana dalej ,Umowg” o nastepujgcej
tresci:

T |
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robot
budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego systemu
tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowe Centrum Przesiadkowego uzupeinionego

o miejsce do bezpiecznego i wygodnego parkowania rowerow, oczekiwania na autobus (Kadtub)

w ramach projektu pn. ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu
na terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwoch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy

Bierurn Nowy i Bierun Stary —etap II".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zakres prac
polegajacych na:

1) opracowaniu niezbednych ekspertyz i badan;,

2) opracowaniu projektu budowlanego;

3) opracowaniu projektu wykonawczego wielobranzowego (zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym i zalacznikami do PFU oraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zatacznikami);

4) opracowaniu projektoéw rozbiorek obiektéw do wyburzenia, jezeli okazg sig konieczne;

5) opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale na
poszczegbine branze | asortymenty robot, dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robot
i kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajow robét budowlanych i poszczegéinych branz w
podziale na poszczegolne zakresy i obiekty;

6) uzyskaniu niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz, decyzji o wycince
drzew, wymaganych przepisami szczegdéinymi oraz innych dokumentéw wymaganych na etapie
projektowania;

7) przygotowaniu kompletnego wniosku wraz z zaftgcznikami do uzyskania ~ decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia robét budowlanych (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa);

8) sporzadzeniu ,harmonogramu rzeczowo — finansowego” robot budowlanych;

9) budowie Inwestycji zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia, zgodnie z
obowigzujgcg technologig, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiajgcego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,
Polskimi i Europejskimi Normami i normami branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem
budowlanym i sztukg inzynierskg oraz zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych;

10) sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach realizacji przedmiotu umowy dla zakresu robodt
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej,
11) opracowaniu dokumentacji powykonawczej;

12) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji (o ile bedzie
ona wymagana zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezposrednich

informacji i danych, co do postepu prac na biezgco w kazdym momencie trwania umowy.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdbw dostarczonych przez siebie, zatwierdzonych
uprzednio przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia
wraz z zatgcznikami wskazang w warunkach ogélnych dokumentacjg i akceptuje jg w catosci uznajac,
iz jest ona prawidiowo sporzadzona, wyczerpujaca i kompletna z punktu widzenia potrzeb i wymagan
Zamawiajgcego i wymaganego przez Zamawiajgcego zakresu wykonywanych prac.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

7. Strony o$wiadczajg, iz zakres przedmiotu umowy obejmuje takze prace, ktérych koniecznasé ujawni sie
w trakcie realizacji umowy, a ktére Wykonawca zobowigzany jest je wykonaé w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze =zawart porozumienie z Zarzadem Powiatu Bierunsko-Ledzinskiego
w sprawie powierzenie Gminie Bierun prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarzgdzania
odecinkiem drogi powiatowe] nr 5907S w miejscowosci Bierun, w zwigzku z planowang przez Gmine
Bierun budowg drogi rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg wzdiuz ulicy Krakowskiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Bojszowskg do potgczenia ulicy Krakowskiej z ulica Barancowg istnigjagcym
ciggiem pieszo-rowerowym (dziatka nr 1904/92).

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy przez obie Strony.
2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - do dnia 15.12.2021 r.
3. Ustala sie terminy posrednie realizacji przedmiotu umowy:
a) Etapl
— wykonanie projektu budowlanego inwestycji wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym:
z wlasciwym konserwatorem zabytkdw, decyzji administracyjnych i pozwolen umozliwiajacych
zlozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia roboét budowlanych
(o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa).
Do przedstawionej dokumentacji Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi zgodnie z § 8 ust. 6-9.

— opracowanie dokumentacji wykonawcze] wszystkich branz o szczegolowosci dostosowane]
do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnionej z wiasciwymi stuzbami wraz z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych i pozostatymi
opracowaniami. Do przedstawionej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiajgcy moze
wnies¢ uwagi zgodnie z § 8 ust. 6-9;

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych (o ile sg one wymagane
zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa)

Realizacja prac wskazanych w etapie | - w terminie do dnia 15.11.2020 r.

b) Etap Il

— realizacja robot budowlanych na podstawie zatwierdzone] dokumentacji technicznej i uzyskanego
pozwolenia na budowe;

- przeprowadzenie odbiordw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej {gcznie zinwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg przyjeta do Zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu;

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot dla wszystkich branz przez caty okres
realizacji robét, az do dnia koricowego odbioru tych roboét.

Termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia zgodnie z ust. 5 - do dnia 15.12.2021 r.

4. Termin przekazania placu budowy - niezwiocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
kierownika budowy oraz ziozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow, nie diuzszym niz 14
dni roboczych liczac od dnia przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletu ostatecznych
decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (o ile sg one
wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) obejmujgcych catosc przedmiotu umowy.
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a. Dopuszcza sie wczesniejsze przekazanie placu budowy, dla wykonania roboét niewymagajacych
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, po uprzednim zgtoszeniu zamiaru ich wykonywania
wraz z okresleniem zakresu oraz terminow realizacji przedmiotowych prac i otrzymaniu
akceptacji Zamawiajacego.

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany, jako odebranie przez Zamawiajgcego
wszystkich robot budowlano-montazowych, wykoriczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
potwierdzonych protokotem odbioru koficowego robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
przez Wykonawce i niezbednymi uzgodnieniami z wtasciwymi organami administracji, w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej {gcznie zinwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
przyjeta do Zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu.

6. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust 2 moze ulec zmianie
w przypadkach opisanych w § 20.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe na:

WATTOSE NBIRD. ....coommm smr st ot sioses s S O DS SV ST oA T vy PLN
podatel VAT: s Yo WRWOBIE o cssmsmisnvessrsssima s s PLN
WaOSE BIUTO: e PLN
w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 pkt a:

w tym:
z zastrzezeniem, ze warto$¢é wynagrodzenia za wykonanie dokumentaciji projektowo- kosztorysowej
nie moze przekroczy¢ 5 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt b:

WAMOSEE NEIIDE <o s s oss st ssomaie e s vam s s s o s onss PLN
3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt b:
WATIDEE NETEO] . iovemee soivemisnmsemmonnanssasns sassrmsmsnms va £o5a0 05504050 E R0 ETE S PLN

2. Kwota okreslona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez caty okres obowigzywania umowy
podlega waloryzacji na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

3. Wymieniona kwota okreslona w ust. 1 zawiera obowigzujacy podatek VAT, wszystkie koszty i skiadniki
zwigzane z wykonaniem zamowienia, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:
m.in. koszty zwiazane z realizacjg robot budowlanych, koszty towarzyszace takie jak: koszty
ubezpieczenia, uzgodnien, pomiarow, badan, ekspertyz itp. niezbednych do petnego i prawidiowego
wykonania zamowienia. Nieuwzglednienie w zaoferowanej cenie brutto wszystkich robét i innych
wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych niniejszg
umowa, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiekszeniem wynagrodzenia.

4. Srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy sa ujete w planie finansowym na 2020 i 2021 r.:
Dz. 700 rozdz. 70095 §6050, 6057, 6059 (Zarzgdzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.184.2019
zdnia 15.11.2019 r. oraz Zarzadzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.185.2019 z dnia
15.11.2019r.).

5. Bfednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru cze$ciowego robot lub dokumentéw dotyczacych
podwykonawcow bedzie skutkowat wstrzymaniem, na rzecz Wykonawcy, przez Zamawiajgcego zaptaty
naleznosci objetych fakturg do czasu usuniecia uchybien. W takiej sytuacji termin zaptaty faktury bedzie
liczony od dnia usuniecia powyzszych uchybien.
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. Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania z pozostatej do zaptaty czeéci wynagrodzenia umownego kwoty
stanowigce] zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli Wykonawca w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot, nie wniesie
zabezpieczenia na caly okres rekojmi. Kwota fta =zostanie ziozona na rachunku bankowym
Zamawiajacego i zwrécona wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byta ona przechowywana, w ciggu 15 dni od daty przedtozenia innej formy zabezpieczenia lub od daty
uptywu okresu rekojmi. Nie dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pieniezne;j.

. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

84
Warunki ptatnosci

. Podstawa rozliczenia za opracowang dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1,

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie protokot zdawczo-odbiorczy zatwierdzony i podpisany

przez Zamawiajacego potwierdzajgcy wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 nastepowacd

bedzie sukcesywnie za wykonane iodebrane roboty budowlane natomiast sprawowanie nadzoru

autorskiego nad realizacjg robdt, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 nastepowac bedzie proporcjonalnie do
odebranych i zatwierdzonych do fakturowania robét budowlanych. Fakturowanie odbywac sie bedzie nie
czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur (czesciowych ikoncowej) VAT wystawianych przez

Wykonawce zgodnie z ust. 2-5 na kwote ustalong w doigczonym do faktury zestawieniu wartosci

wykonanych robot w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo—finansowy, sporzgdzonych przez

Wykonawce narastajgco, pomnigjszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uprzednim

potwierdzeniu wykonania czesciowego robdt budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Czesciowe wykonanie robot budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego potwierdzane bedzie

kazdorazowo przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem odbioru czesciowego robét.

. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 2, nie

moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto. Faktura koricowa wynoszgca co

najmniej 20 % wartosci wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po dokonaniu koricowego
odbioru robét i dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej za roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

bedzie protokét odbioru czesciowego robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z tabelg

rozliczeniowag potwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego zgodnie z zapisami
niniejszej umowy (§ 5 pkt 2), natomiast podstawg do odbioru koncowego robét bedzie uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i dokonaniu odbioru robét przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca przy drugiej ptatnosci i kazdej kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia, do faktury dotgczy

potwierdzenie  zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego, biorgcego udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych i wymagalnego do dnia

poprzedzajgcego date wystawienia tej faktury.

. Faktura VAT obejmowa¢ bedzie kwote ustalong w Tabeli rozliczeniowej robét wykonanych w danym

okresie rozliczeniowym sporzgdzonej przez Wykonawce. Tabela rozliczeniowa wykonanych robét winna

by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego robdt, na kwote ustalong w tabeli
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rozliczeniowej wykonanych robot sporzadzonej przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o kwote
poprzednio zafakturowang, z zastrzezeniem ust.5. Koncowa tabela rozliczeniowa wykonanych robét
winna by¢ przediozona Zamawiajacemu wraz z zatgcznikiem, o ktérym mowa w ust. 5, sprawdzona
i zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2. Do faktury koncowej
Wykonawca ponadto zataczy kompletny wykaz przekazanych dokumentow potwierdzajgcych posiadanie
atestow, certyfikatéw i wszelkich dopuszczen dla materiatow uzytych podczas robot.

8. Nalezno$é za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem w ciggu 30 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

9. Nalezno$é Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce w formie o$wiadczenia.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun, NIP
646-10-15-103.

10. Dla zamowienia objetego ninigjsza umowa zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnersiwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191) implementujgca przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania
elektronicznego w zamdwieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str.1).

11. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz Podwykonawcdw i nie narazi
Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ wynikajgca z art. 647[1] Kodeksu cywilnego.

85
Obhowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy:
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 14 dni od daty uzyskania
przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub na wniosek Wykanawcy zgodnie
z § 2 ust. 4 pkt 1.
2) Powotania Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.).
3) Odbioru robot po ich wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie.
4) Terminowej zapfaty faktur.
5) Uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wiasciwego wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych
okreslonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego oraz z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Posiadania stosownego doswiadczenia, wiedzy, zdolnosci technicznej i zawodowe]j w zakresie prac,
ktore stanowig przedmiot ninigjszej umowy, a takze dysponowania wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywiazywanie sie ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa.

2) Wszystkie osoby, ktore beds uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentow lub podwykonawcow w wykonaniu czynnosci przewidzianych w
niniejsze] umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci;

1)

10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

Wykonanie kompletne] dokumentacji projektowe] zgodnie ze ziozeng ofertg i wymaganiami

okreslonymi w PFU i SIWZ.

a. dotaczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢,

Zabezpieczenie terenu robot.
Przejecie terenu robot od Zamawiajacego, przy zapewnieniu korzystania z medidéw niezbednych do
realizacji robét budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy.
Wykonanie robot budowlanych zgodnie ze ziozong ofertg i wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz
PFU.
Zapewnienia nadzoru autorskiego w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane t.j DZ. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.
Wykonanie robét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, a takze okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego
lub Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 5 pkt 2, dokumentow, z ktdrych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobdw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i skitadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
elementow w szczegolnosci: obiektow, drog, nawierzchni lub instalacii.

Zapewnienie odpowiednich s$rodkéw celem zabezpieczenia drdég i obiektow inzynieryjnych

prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, kidére mogg spowodowac roboty lub transport

i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac

sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu,

do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen, znakdéw granicznych i obiektdéw na terenie budowy i w jej

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie

odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIORB.

Niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem

uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania

robot budowlanych,

oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

Utylizacja odpadow, w tym materiatdw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tgcznie

Z ponoszeniem kosztow utylizacii.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub jako

wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych

ustaw:
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a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska;

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong ppoz. i dozor

mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie

przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na
sasiednich nieruchomosciach.

Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz ziozenie

oswiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg

potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na

terenie robdt | poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenie peilnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane

normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikow oraz protokoidw badan, sprawozdan i

prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego robét kompletu dokumentow niezbednych

przy odbiorze.

Usuniecie wszelkich brakéw, niedorobek i wad stwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, o ktérym mowa w §5 pkt 2. w trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym niz

termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, lecz nie dtuzszym niz 14 dni.

Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, kiére to szkody Wykonawca zobowigzuje sig

pokry¢ w petnej wysoko$ci.

Posiadanie ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych z limitem

odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela na kwote nie mniejszg niz 15% wartosci wynagrodzenia
catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sig do kontynuacji
ubezpieczenia, az do zakonczenia przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu, obejmujgcemu okres od daty zawarcia umowy do wykonania przedmiotu umowy,

padlegaja w szczegodlnosci:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw pracownikow Wykonawcy io0sob
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych;

c) ubezpieczenie od szkod w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy;

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytulu szkod, jakie mogg zaistnie¢c w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.

Potwierdzenie Wykonawcy, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztow i wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegolnosci w

wyniku:
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a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwalg
chorobg ktorejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osdb przez nich
zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

27) Niezwitoczne informowanie Przedstawiciela Zamawigjacego, o ktorym mowa w §5 pkt 2
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakosc robét budowlanych
lub termin zakonczenia robot.

28) Udziat w przegladach gwarancyjnych.

29) Przeprowadzanie przegladow serwisowych w okresie gwarancji i rekojmi — na swoj koszt.

30) Organizacje rad budowy minimum raz na miesigc i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajgcego, w imieniu, ktérego dziata Przedstawiciel Zamawiajgacego, o ktorym mowa w §5 pkt
2 podczas realizacji etapu |l zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2.

31) Posiadanie kadry zgodnie z zapisami pkt. IV SIWZ.

32) Pozostatych obowigzkdw wynikajgcych z PFU oraz opisu przedmiotu zamowienia.

33) Uzyskanie zgdd na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi

objetymi umowa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.

Nadzor nad realizacjg udzielonego zamoéwienia, o ktérym mowa w §1 petni¢ bedzie ze strony Wykonawcy

. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania

robot budowlanych.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane

w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco informowaé Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych,

o ktérych mowa w §8, objetych umowa w formie raportu przestanego jeden raz w miesigcu drogg e-mail

lub ztozonego osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczacych stanu

zaawansowania robot i zastosowanych rozwigzan projektowych, a takze wskazywania wszelkich
mozliwych zagrozen realizacji umowy - raport do dnia 30 — go kazdego miesigca.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest

do przeditozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentéw okreslonych w ogtoszeniu o zamoéwieniu oraz
SIWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej wraz z przedfozeniem aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie 3 dni
od wezwania;

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa w ust. 2
pkt. 21 wraz z dowodem opiacenia sktadki w terminie 3 dni od wezwania;

3) dokumentow potwierdzajgcych spefnianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérym mowa w § 15,
w terminach tam okreslonych.

. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7, wowczas Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30

dni od powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstapienie i naliczy¢ kare umowng |

w wysokosci okreslonej w § 16 ust.1 pkt m.

+
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia kosztow utrzymania obiektow tymczasowych na placu
budowy oraz kosztow zuzycia mediéw dla celow budowy.

10 Wykonawca zobowigzuje sie do realizowanie celow promocyjnych w zakresie ustawienia 3 szt.tablic:
wtym 2 szt. informacyjno — pamiatkowe zgodnie z wytycznymi w tym zakresie zawartymi w SOPZ
oraz wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji przez Gming Bierun.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic
i przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robot
objetych zamowieniem, z podzialem na co najmniej miesiace, z ktérego powinny wynika¢ kolejnosc
opracowania poszczegoinych etapow dokumentacii projektowej, uzyskiwania poszczegoinych uzgodnien
i zgéd administracyjnych, a takze kolejnosc realizacji robdt budowlanych, technologia ich realizacji, czas
realizacji i terminy wykonania elementéw robot podlegajacych odbiorom czesciowym, koncowemu wraz
z kosztami realizacji,

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w ust. 2 w ciggu
do 7 dni roboczych od daty przedfozenia harmonogramu rzeCzowo - finansowego do zatwierdzenia
lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu do 7 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego (bez zmiany ceny ryczaitowej)
podyktowang dostosowaniem go do wymogow projektu.

5. W przypadku koniecznosci zmiany harmonogramu rzZeczowo - finansowego Wykonawca winien
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem ztozyC jego zakiualizowang wersje, ktéra wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§8
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg obejmujgca m.in:

a) projekt budowlany, niezbedny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, lub zgtoszenia robdt
budowlanych (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa), w sposob
zgodny z ustaleniami okreslonymi w PFU i SIWZ, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi;

b) projekty wykonawcze wszystkich branz, niezbgdne opinie techniczne, ekspertyzy i badania zgodnie
z wymogami PFU oraz SIWZ lub wymagane przepisami szczegolnymi;

c) projekty rozbidrek obiekiow do wyburzenia;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w podziale na poszczegolne branze i asortymenty
robot;

e) dokumentacje kosztorysowa (przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajow
rob6t budowlanych i poszczegéinych branz w podziale na poszczegolne zakresy i obiekty;

f) uzgodnienia, porozumienia, niezbedne decyzje administracyjne;

g) kompletne wnioski wraz z zatgcznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Projekty budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawierac w szczegolnosci
nastepujagce branze: drogowa, architektoniczng instalacji zewnetrznych i wewnetrznych,
zagospodarowania terenu (w tym zieleni), niezbednych przytgczy, przebudowa kolidujacej infrastruktury

podziemnej i nadziemne;j. \
\,
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W razie Koniecznosci Wykonawca dokona konsultacji i uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow w Katowicach w zakresie wszelkich uzgodnien dotyczacych projektowania i prowadzenia robot
budowlanych przy , KADLUBIE" oraz uzyskania niezbednych zgod;
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcych konsultacji oraz uzyskania zatwierdzenia dokumentacii:
opracowanego kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego, projektéw wykonawczych
wszystkich branz (w tym: zaprojektowanych rozwigzan technicznych, materiatéw i urzgdzen)
oraz ewentualnych opracowar towarzyszacych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa
§5 pkt 2.
Wykonawca wykona nastepujgce ilosci dokumentacji projektowo-kosztorysowe;:
1) Ekspertyzy, opinie techniczne
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2 x piyta CD (*.pdf)
2) Projekt budowlany
- wersja papierowa 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x plyta CD (*.pdf, *.doc, rysunki *.dwg)
3) Projekt wykonawczy
- wersja papierowa 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, rysunki *.dwg)
4) Kosztorys inwestorski, przedmiar robot,
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.rds)
5) Specyfikacja techn. warunkdw wykonania i odbioru robot budowlanych
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x piyta CD (*.pdf,*.doc)
6) Inne opracowania, w tym dokumentacja powykonawcza
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x plyta CD (*.pdf, *.doc, ZKl i zestawienia pomieszczen* xls, rysunki *.dwg)
Zamawiajgcy moze ograniczyc ilos¢ przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej, jezeli wskazana
ilos¢ nie jest niezbedna,
Niezaleznie od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.4 Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
wymaganych Prawem budowlanym, pod wzgledem zgodnosci z umowa, przed ztozeniem jej przez
Wykonawce w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. W tym celu nalezy dostarczy¢
do siedziby Zamawiajgcego 1 egz. dokumentacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
W przypadku akceptacji dokumentacji, o kitérej mowa w ust. 6 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o braku uwag (zastrzezen) w terminie do 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.
W przypadku braku akceptacji dokumentacji, o ktére] mowa w ust. 6 Zamawiajgcy w terminie 21 dni
roboczych od daty jej przekazania do sprawdzenia, przekaze Wykonawcy zastrzezenia i uwagi,
wyznaczajgc jednoczesnie termin do dokonania niezbednych poprawek lub uzupetnien.
W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbednych poprawek lub uzupetnien w dokumentacji, zgodnie z
ust. 8, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie do 2 miesigcy od
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu do dokonania poprawek lub uzupeinien oraz
naliczenia kary umownej zgodnie z niniejsza umowa.
Pisemna akceptacja przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do uzyskania decyzji, wyznaczonych procesem budowlanym, bedzie podstawig do zlozenia przez
Wykonawce danej dokumentacji do odpowiedznich organéw w celu uzyskania ww. decyzji.
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§9

Odbiory robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi Przedstawicielowi
Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 pkt 2, do sprawdzenia i odbioru. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi faxem lub drogg elektroniczng, zgdajac zwrotnego potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze
przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktorym mowa
§5 pkt 2 przystgpi do potwierdzenia wykonania tych robot budowlanych w zgtoszonym przez
Wykonawce terminie.
Na pisemny wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 pkt 2, Wykonawca odkryje
roboty, ktore nie zostaly sprawdzone i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy
roboty zostaly wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwiocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy
postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktéorym mowa §5
pkt 2. Koszty odkrycia, a takze przywrocenia robot do stanu poczgtkowego lub ich prawidiowego
wykonania poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 pkt. 2,
wpisem do dziennika budowy, faxem lub drogg elektroniczng, zadajgc zwrotnego potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia o gotowoséci do odbiorow:
a) czesciowego,
b) koncowego.
Do zawiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, winny by¢ zataczone:
1) w przypadku odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 3 pkt a umowy:
a) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow wynikajgcych
z zaciggnietych zobowiazan w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
b) inwentaryzacja wykonanych robot w postaci dokumentacii fotograficznej,
c) dokumenty potwierdzajace dokonanie usunigcia i utylizaci materiatlow odpadoéw pochodzgcych
z rozbiorki, protokoty likwidacji zdemontowanych materiatow i urzadzen,
2) w przypadku odbioru koficowego przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow wynikajacych
z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy;

b) dokumentacja powykonawcza kompletna wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;

¢) inwentaryzacja geodezyjno — powykonawcza;

d) protokoty odbioréw robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

e) atesty materiatdw i wyrobéw zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi

certyfikaty pochodzenia wyrobow, karty gwarancyjne - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot budowlanych;
f) kompletne sprawozdanie z badan i opracowanie wynikéw przeprowadzonych badan;
g) dokumentacje fotograficzng z catosci realizacji przedmiotu umowy;
h) dokumenty potwierdzajgce dokonanie usuniecia i utylizacji odpadow;
i) inne dokumenty okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
W/w dokumenty nalezy przygotowac w ilosci egzemplarzy zgodnie z SOPZ.
Warunkiem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest ukonczenie wszystkich
robot objetych umows i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3
pkt a niniejszego paragrafu zostanie dokonana ocena wykonanych robét i ich odbidr, co zoé@anie
potwierdzone protokotem odbioru czesciowego robot.
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W przypadku stwierdzenia wad lub zgloszenia zalecen lub uwag dotyczgcych wykonanych robét,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt a niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady
oraz wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym
mowa §5 pkt 2, wterminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
do usuniecia wad oraz wprowadzenia uwag i zalecer Przedstawiciela Zamawiajgcego na wiasny koszt
i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.

Protokot odbioru czesciowego robét bedzie dla Wykonawey podstawg do wystawienia faktury
czesciowej za wykonane i odebrane roboty.

W terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez wyznaczonego Przedstawiciela
Zamawiajgcego zakonczenia prac objetych umowg i kompletnosci dokumentéw odbiorowych dokonana
zostanie ocena i odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru korncowego robot.
Warunkiem przystapienia przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt
2, do odbioru koricowego jest usuniecie wszystkich wad zgioszonych Wykonawcy przez wyznaczonego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa § 5 pkt 2.

W przypadku stwierdzenia brakéw i/lub wad ilub zgloszenia zalecen ilub uwag dotyczacych
wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw, wad oraz
wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa
§5 pkt 2, w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do usuniecia
brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajacego,
o ktorym mowa §5 pkt 2, na wiasny koszt i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym
paragrafie. Nie usunigcie brakéw, wad lub niewprowadzenie uwag izalecen przez wyznaczonego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt 2, w okreslonym terminie stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady Iub usterki, nadajace sie
do usunigcia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru korcowego wyznaczajgc jednoczesnie termin
do usunigcia brakow, wad i usterek. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie bedzie miat ust. 11.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki nie nadajgce sie do
usuniecia lub jezeli braki, wady lub usterki ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego wyboru:

a) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) zadac obnizenia wynagrodzenia.

§10

Warunki prowadzenia robét
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemnej wynikow badan,
certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materialy i urzadzenia
przed ich wbudowaniem.
Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5
pkt 2 wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu wyrzadzenia szkéd osobom trzecim w trakcie realizacii
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzarn umownych w trakcie realizacji robot
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie /

/
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z dokumentacja projektowo-kosztorysowej (przez co nalezy rozumie¢ projekt budowlany i projekty

wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robot budowlanych (STWIORB),

wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z wiedza techniczng i sztukg
budowlana, przepisami BHP, ppoz., ochrony s$rodowiska oraz poleceniami  Przedstawiciela

Zamawiajacego, o ktérym mowa §5 pkt 2, i w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca:

a) przediozy swiadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiatow i umozliwi dokonanie kontroli
pochodzenia stosowanych materiatow przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie robot;

b) zabezpieczy teren robét pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robot, zgodnie z obowigzujgecymi w tym zakresie przepisami
i starannoscia.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego dla wszystkich branz w zakresie zgodnym

z art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. 2018 poz. 1202

z poézn.zm. a w szczegolinosci:

1) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z zatwierdzonym
projektem,;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym
mowa §5 pkt 2;

3) wyjasnienia watpliwosci powstatych w toku realizacji a w razie koniecznosci wykonanie niezbednych
rysunkow uzupetniajgcych i zamiennych;

4) udziatu w naradach technicznych, komisjach technicznych, a w szczegblnosci w komisji odbioru
koncowego robot;

5) konsultacji zwigzanych z nadzorem a nie wymagajacych obecnosci projektanta na budowie;

6) innych zagadnien, mogacych powstac w trakcie realizacji zadania.

Za nadzor autorski uwaza sie:

a) pobyt projektanta na budowie;

b) pobyt projektanta w siedzibie Zamawiajacego:

c) prace projektanta przy niezbednych pracach projektowych wynikajacych ze zmian w trakcie budowy,
niespowodowanych btedami w projekcie.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z postgpu rob6t oraz na kazde

wezwanie Zamawiajacego wezesniejsze pisemne lub telefoniczne wezwanie przez Zamawiajgcego.

Termin pobytu powinien by¢ uzgadniany z Przedstawicielem Zamawiajacego, 0 ktérym mowa §5 pkt 2,

jednak Wykonawca zobowigzuje sie stawi¢ na budowie najpézniej w ciggu 48 godzin od chwili

wezwania, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

Kazdy pobyt na budowie lub czynno$ci nadzoru autorskiego okreslone w ust. 7 bedg potwierdzone na

specjalnym druku ,Potwierdzenie pobytu na nadzorze autorskim” w celu udokumentowania

zastosowanych rozwigzan projektowych.

§11
Osoby reprezentujace Zamawiajacego i Wykonawce

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest — podmiot, o ktorym mowa w § 5 pkt 2.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2 nie jest uprawniony do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy wynosi ............... .. miesiecy, liczgc od daty odbioru przedmiotu umowy.

. Zrownuje sie okres gwarancji jakosci z okresem rekojmi za wady.

. Zakres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady okresla oswiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy stanowigce zatgcznik numer 1 do umowy.

. Koszty serwisowania urzgdzen w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca wlicza do ceny oferty.
Nieodptatne przeglady serwisowe i konserwacje urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca
bedzie realizowat przez caty okres trwania gwarancji.

. Uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wygasaja, wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot
budowlanych rekojmi za wady robdt wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 10 % wartosci brutto umowy tj.. et ZH W formie o

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s{uzy zabezpleczenlu roszczenia ZamaWIancego wobec

Wykonawecy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich

zobowigzan zawartych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie zart. 647[1] Kodeksu
cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego;

5) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydiuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy
lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostac

zmieniona na formy wskazane w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co Wykonawca wyraza

zgode.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie,ﬁ'

najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi odbior|
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robot budowlanych oraz dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej, do wniesienia
Zamawiajacemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;

b) 30% zabezpieczenia - najpoézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Podwykonawcy

. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Przez kluczowe czeéci zamoéwienia rozumie sie: wykonanie robot drogowych w zakresie
podbudowy.

. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom, z zastrzezeniem zapisow

§ 14 ust. 2.

. Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy podwykonawcow.

B 5 a0 S R SR
Zmiana zatrudnionych przez Wykonawce podwykonawcoéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, ustugi bgdz dostawy materiatow, pod rygorem wystapienia

o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, zgiasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkow zamoéwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

3) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, ktorg bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajacemu projekiu umowy

11.

o0 podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez'
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Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$c z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23;

lub podwykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci hezpos$redniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zfozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwoéci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie] zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego

okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
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Zlozenie projektu umowy badz umowy o podwykonawstwo naruszajace postanowienia SIWZ bedzie
stanowito podstawe do ztozenia zastrzezen badz odpowiednio sprzeciwu do projektu umowy/ umowy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty
ich zlozenia Zamawiajacemu, uwaza sie ich za akceptacje przez Zamawiajgcego.

Zasady wskazane w ust. 2 do 25 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczgce zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce
tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegiosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umow
o podwykonawstwo.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dotyczacych nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§15
Zatrudnienie pracownikow na umowe o0 prace

Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),

w nastepujacy sposadb:

1) Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsigbiorstwie wiasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia tj. wykonanie
robot drogowych w zakresie nawierzchni i podbudowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
z ktorakolwiek z tych os6b przed terminem zakonczenia realizacji niniejszego zamowienia,
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sig do niezwiocznego zatrudnienia na to miejsce inngj
osoby, 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg robot drogowych, o ktérych mowa
w ninieszym punkcie.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegodlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. Wwymogow
i dokonywania ich oceny;
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczgcych

zatrudnienia osob, o ktérych mowa w punkcie 1. W tym celu Zamawiajacy moze zazadac przediozenia

informacji zawierajgcej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej
obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci),
miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest
zanonimizowaé pozostate dane dotyczace pracownika w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w

zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str 1). Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji

dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.

Informacije, o ktdrej mowa wyzej Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

a) przed zawarciem umowy;

b) wraz z fakturg;

c) na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.

Poza przypadkami okreslonymi w punkcie 3, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze,

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

a) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgecych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzeny). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzadzenie RODQ), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnegoe przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE
(Rozporzadzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018
r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw wskazanych w punkcie 3 i 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez




Fundusze z & Unia Europejska
Eu I'OPEJSkiE Il SIQSkIE. Europejski Fundusz v §
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *ax

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcije Pracy.

2. W przypadku oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub wspolnikoéw spotek
osobowych i kapitatfowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a VWykonawca
potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspdlnicy spotek osobowych
i kapitatowych.

§16
Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a)

b)

c)

d)

1)

m) za kazdy przypadek nieprzedtozenia dokumentu, o ktorym mowa w § 6 ust. 7, pkt 1-2, oraz w §.7

opdznienie w zakorczeniu prac projektowych — w wys. 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu zakonczenia
prac projektowych okreslonego w § 2 ust. 3 pkt a niniejszej umowy;

opoznienie w zakoriczeniu wykonania robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 2 ust. 3 pkt b niniejszej umowy;

kazde wadliwe usuwanie wad wystepujgcych w robotach budowlanych w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opéznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

odstapienie od umowy (§ 17), wypowiedzenie umowy (§18) lub rozwigzanie umowy (§19) przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

niewykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (za kazdy przypadek) w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
10.000 zt za kazdy przypadek

za opoznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500 zt brutto, za
kazdy dzien opdznienia;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000 zf;

za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w § 14, w wysokosci 10 000 zt;

za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opdznienia liczony
odpowiednio: od daty terminu do przedtozenia wymaganych informacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1
pkt. 314 niniejszej umowy;,

za nieprzekazanie raportu, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 w terminie tam wskazanym w wysokosci
1 000 zt za kazdy przypadek;

1

ust. 5 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien opdznienia;

n) jezeli przedmiot umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykona J

skierowany do wykonania catego przedmiotu - kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kaz
stwierdzony przypadek takiego naruszenia Umowy.
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4. Wykonawca naliczy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia umowy,
w terminie 7 dni od daty wystgpienia przez druga strone z zgdaniem zaptaty.

Po uplywie ww. terminu, Zamawiajacy moze potraci¢ kare umowng z wierzytelnoscig wynikajgca z faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatnosciami Wykonawcy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca moze stosowac odsetki ustawowe za opoznienie.

9. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3
ust. 1.

10. W przypadku uchybien w realizacji przedmiotu umowy majgcych charakter wykroczenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty za mandaty lub inne opfaty lub kary natozone przez Straz Miejskg
lub jakikolwiek inny organ Panstwowy w szczegdinosci natozone przez organ Urzedu Miasta w zwigzku
Z nieprawidtowg wycinkg drzew.

11.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulowania kar umownych i naliczania ich z kilku tytutow.

§17
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
wtym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy {j. faktycznego wykonania umowy;

2) nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy;

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
zZnacznej czesci;

4) Wykonawca nie rozpoczat realizacji etapu | przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §2 ust. 3 pkt a, w
terminie 40-dni od daty podpisania umowy lub nie rozpoczat realizacji etapu Il przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami §2 ust. 3 pkt b, w terminie 30 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa w
szczegolnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materialy i urzgdzenia o cechach technicznych i
uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie lub niezgodnych z zapisami SIWZ.

B) Wysokosé naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto.

2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 (za wyjatkiem pkt. 1) powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i musi nastapic
w terminie do 2 miesiecy od daty powziecia informacji o przyczynie odstapienia z zastrzezeniem pkt. 2
powyzej.

3. W razie odstgpienia przez ktorakolwiek ze Stron od umowy w trakcie jej realizacji na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej, z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjgcia decyzji
dotyczacej przejecia dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
W takiej sytuacji wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonang w sposob nalezytym przez Wykonawce prace
Strony ustalg proporcjonalnie do catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolarnie stwierdzgnego
stanu zaawansowania prac, na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy ma tez prawo do rotu
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niezatwierdzonej dokumentacji Wykonawcy i nie bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za nie

przejeta catosé lub czesé dokumentacji.

Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy \Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji prac projektowo-kosztorysowych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac projektowo-kosztorysowych wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy go Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowo-kosztorysowe ujete w protokole,
o ktorym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia, odbioru prac projektowo-
kosztorysowych, ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowo-kosztorysowych
w toku, oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz przekazania praw autorskich na wykonane
(do dnia odstgpienia) iodebrane przez Zamawiajgcego prace projektowo-kosztorysowe, ktorych
zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 12 oraz w § 21 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegotowego protokotu z inwentaryzacji
projektowo-kosztorysowych w toku oraz protokotu odbioru projektowo-kosztorysowych w toku,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw, w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow wykonania inwentaryzacji prac projektowo-
kosztorysowych w toku.

6) Protokdt odbioru prac projektowo-kosztotysowych w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokét
inwentaryzacji robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem
bezpieczenstwa 0so6b trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokot inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wediug stanu
na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego wiasnosg;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktérym mowa w pkt 2;

5) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru robot, ktore zostaty
wykazane w szczegdtowym protokale inwentaryzaciji robdt w toku oraz zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlane;j;

B) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi na podstawie § 12
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji
robot w toku oraz protokotu odbioru robét w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia kosztow wykonania inwentaryzacji;

8) Protokdt odbioru robét w toku, ktorego zatgcznikiem jest protokédt inwentaryzacji robét, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w umowie,
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2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

7. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, wedtug stanu na dzien
rozwigzania umowy, w tym niezbednych i uzasadnionych kosztow zabezpieczenia budowy.

8. W przypadku odstgpienie od umowy po wykonaniu i odebraniu dokumentacji projektowej stanowigcej
Etap |, Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru
autorskiego na rzecz Zamawiajgcego w catym okresie realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji Wykonawcy. W przypadku braku wykonywania w sposdb nalezytym przedmiotowych
obowigzkow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia prowadzenia nadzoru autorskiego podmiotowi
trzeciemu i obcigzenia Wykonawcy catoscig poniesionych z tego tytutu kosztow.

§18
Wypowiedzenia umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) opodznienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, niezgednie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, porzucenia lub nie kontynuowania robot - przez okres powyzej 30 dni, z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania,
ze przedmiot umowy nie zostanie zakornczony w terminie okreslonym w umowie i pomimo wezwania
do terminowej realizacji, poprawa nie nastapita;

b) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w sposob nienalezyty, sprzeczny z umowg oraz w
sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowsg, STWIORB, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, | pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastapita;

c) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne lub
nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad, a Wykonawca nie
poprawit lub nie przystapit do usunigcia stwierdzonych wad. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moze
powierzy¢ poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce;

d) stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot umowy posiada wady istotne i nieusuwalne
lub jest niekompletny niepozwalajgcy na jege odbidr i pomimo wyznaczenia terminu celem usuniecia
wad Iub jego ukonczenia Wykonawca nie usungt wad, nie ukorficzyt. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z
zastepczym wykonaniem Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

e) narazenia Zamawiajgcego na szkode z winy Wykonawecy;

f) Lekcewazenia przez Wykonawce swoich obowigzkéw umownych w szczegélnosci nie wykonania
polecen Zamawiajgcego pomimo pisemnego dwukrotnego wezwania.

2. Zamawiajgcy ma prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn, za kitére odpowiada Wykonawca, w
przypadku, gdy Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy z naruszeniem
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postanowienr umowy, obowigzujgcych przepisow prawa lub wiasciwych ostatecznych decyzji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnien i innych aktéw wymaganych w zwigzku z realizacjg umowy.
3.Wypowiedzenie umowy zgodnie z ust. 1 nastapi¢ moze po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
tych naruszen w terminie 14 od daty doreczenia wezwania, pod rygorem ztozenia oswiadczenia o
wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
wypowiedzenia przy udziale Zamawiajacego zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia sie Wykonawcy, Zamawiajacy dokona jednostronnej inwentaryzacji robot;

2) zabezpieczenia przerwanych robét i ochrona wykonanych robét celem unikniecia jakiegokolwiek
obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez Zamawiajgcego terenu budowy od
Wykonawcy - na koszt Wykonawcy;

3) wykonanie robét umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci. Zakres
niezbednych robét okresli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego | Zamawiajacy.

4) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robdt pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru czeéciowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego i uznania wykonanej czeéci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w
wykonanym zakresie;

5) przyjecia od Wykonawcy placu budowy.

5. Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku wypowiedzenia umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z powodéw okreslonych w ust 1 niniejszego paragrafu, nie
wyklucza mozliwoéci dochodzenia przez Zamawiajgcego kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§19
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca, w przypadku, gdy wystapi chociaz jedna z nastepujgcych sytuacii:

1) Wykonawca przekazat umowe lub jakiekolwiek wynikajgce z niego prawa lub udziat w nim osobie
trzeciej, z naruszeniem postanowien umowy;

2) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy z naruszeniem postanowien
umowy, obowigzujacych przepiséw prawa lub wiasciwych ostatecznych decyzji administracyjnych,
pozwoleri, uzgodnien i innych aktdw wymaganych w zwigzku z realizacjg umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest w wazne lub skuteczne, chociazby
czesciowo, a Wykonawca we wzajemnie uzgodnionym terminie nie dostarczy prawidiowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Rozwiazanie umowy, z sytuaciji opisanej pkt. 1 nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
tych naruszefn w terminie 14 od daty doreczenia wezwania, pod rygorem ziozenia os$wiadczenia o
rozwigzaniu umowy.

3. Po otrzymaniu od Zamawiajgcego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy, Wykonawca po uptywie 7 dni od
daty doreczenia tego o$wiadczenia zobowigzany jest do:

1) wstrzymania dalszej realizacji umowy, poza dostawami, robotami budowlanymi czy ustugami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w oswiadczeniu o rozwigzaniu umowy, koniecznymi dla
zabezpieczenia przedmiotu umowy;

2) wycofania swoich pracownikéw przebywajgcych na terenie budowy, stosownie do fazy realizacji
umowy. N
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4. Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust 1 niniejszego paragrafu, nie
wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§ 20
Zmiany warunkow umowy

1. Wszelkie zmiany ninigjszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, z
zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do ninigjszej umowy:

1) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac projektowych/robét budowlanych zamiennych,
ktore nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamodwienia, i nie powodujgcej zmiany {acznej
wynagrodzenia brutto a polegajg na zamianie prac projektowych/robét
budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalno - uzytkowym, lub w
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy.

2) .Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

a.

f.

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktoremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych
zezwolen, pozwoler oraz innych decyzji administracyjnych, do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegolnosci w
przypadku przediuzajacych sie uzgodnien z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach
oraz Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad/o Katowice, RZGW Gliwice, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wszystkie spotki PKP a takze spowodowanych
uruchomieniem procesow odwotawczych lub skargowych;

szczegbinie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych niezbednych
dla. prawidtowej realizacji Umowy;

zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

objecia zasobdw, tworéw i skiadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposob okolicznosci wymienione w ust. 2 pkt.2 powyzej wptywajg na termin
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
3) W przypadku zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy w zwigzku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy czesci terenu do prowadzenia robot, jezeli w

sposob istotny dezorganizuje to wykonywanie robot przez Wykonawce i bezposrednio wpiywa na
brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakonczenia robét budowlanych — przedtuzenie
terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilos¢ dni wynikajgcych z
opoznienia przekazania czesci terenu budowy;

wystapieniem dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z postanowieniami umowy;

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktdrego skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegolnosci za site wyzsza bedzie sie uwazac dziatanie przyrody, takie jak np..
huragan, trzesienie ziemi, powodz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, straj
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generalny (z wyjatkiem strajkéw Wykonawcy), dziatania legislacyjne wiadz powodujgce
niemoznos¢ wykonania umowy;

wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajgcego Iub wiasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych trwajacych przez okres powyzej 7 dni,
uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie rob6t z przyjetg technologig realizacji prac
wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych. Wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajgcemu a zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego i stwierdzone
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy;

- koniecznoscia usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i cdbioru robot;

zmiany ilosci wykonywanych robot, z zastrzezeniem, ze catkowita wartos¢ umowy okreslona w § 3
ust. 1 umowy nie ulegnie zwiekszeniu,

wystgpieniem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

wystgpieniem opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc;

wystgpieniem opo6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kiérym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz sytuacie te nie sg nastepstwem okolicznosci, za kitére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

wystgpieniem braku mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie sporzadzania oferty. Jezeli
zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, wcelu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ww.
ustawy, Woykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

wstrzymania prowadzonych robét budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu
odnalezienia materiatbw zabytkowych, jezeli igczny okres wstrzymania przez nadzoér
archeologiczny robét przekroczy okres 7 dni kalendarzowych, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni wstrzymania robdt, liczac od 8 dnia przekroczenia okresu
wstrzymania robot. Koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych robdt z powodu odnalezienia
materiatdw  zabytkowych powinna zosta¢ potwierdzona pisemnym  zawiadomieniem
Zamawiajgcego przez nadzoér archeologiczny,

m) dziatan oséb frzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg

winy ktorejkolwiek ze stron,
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3) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpic w okreslonych w art 145 ust 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych przypadkach, tj. w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana wynagrodzenia z tytutu
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b i ¢ wyniesie wigcej niz 10 % w stosunku do wynagrodzenia
umownego. Wykonawca zobowiazany bedzie do wykazania zmiany kosztow wykonania, a Zamawiajacy
dokona jej weryfikacji. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastapi¢ nie wezesniej, niz w 2020 r.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug zmiana wysokosci wynagrodzenia

nastapi - dla pozostatych do wykonania ustug - po dacie wejscia w zycie powyzszej zmiany.

4. Dopuszcza sig zmiany, ktorych faczna wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

5. inne zmiany postanowien niniejszej umowy, takie jak:

a) zmiany rodzaju materiatow, z ktorych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu bgdz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana
rodzaju materiatbw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie, ktorej wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatow. Zmiana rodzaju materiatdbw nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie i nie wymaga ona sporzgdzenia
aneksu do umowy.

b) zmiane osdb, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, niewywigzywania sig z obowiazkow wynikajgcych
z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji,
Zmiana o0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien byc przediozony przez Wykonawcg pisemnie wraz
z szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.

b) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbegdnego na usuniecie przeszkod wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznoéci uzasadniajgcych zmiany.
Whniosek winien byé ziozony przed terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym
przeprowadzenie u Zamawiajacego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni
roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy.

c) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miale charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

7. Zmiana termindw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

8. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku przediuzajacych sig procedur administracyjnych
zwiazanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym w szczegolnosci w przypadku braku mozliwosci
uzyskania niezbednych uzgodnien z organami administracji publicznej mozliwa jest zmiana umowy
poprzez wprowadzenie ptatnosci czesciowej za prace wykonane w ramach | etapu o ktérym mowa § 3
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ust. 1 pkt 1 Umowy i ustalenia dwdch terminéw pfatnosci tj odrebnie za prace projektowe odrebnie po
uzyskaniu pozwolenia na budowe, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane prace
projektowe przez uzyskaniem pozwolenia na budowe nie moze przekroczyé 75 % wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
§21
Prawa autorskie

Nadzor autorski zapewni Wykonawca w sposéb i na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186 z pdzn. zm.) w zakresie stwierdzania
w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
Jezeli w ramach wykonywania ninigjszej umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce utworu
Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich praw
osobistych i majgtkowych oso6b trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowaé odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawey nie bedg przystugiwaty autorskie
prawa osobiste do wykonanego projektu, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu
Zamawiajgcemu przekaza¢ petnomocnictwa do korzystania z praw od osob, ktérym te prawa
przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymagane] tresci bedzie stanowito podstawe do
odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.
W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt
i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezytg ochrong Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami osob trzecich. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpi¢é Zamawiaj gcego
czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba
trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe wraz z prawem do wykonywania

praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1191 z pdZn. zm.), w dacie protokolarnego
odbioru dokumentacji, a w szczegalnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technikg egzemplarzy utworu, w tym w
wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji projektowo-kosztorysowej albo egzemplarzami, na
ktorych dokumentacje utrwalono;

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w cafosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcow w
postgpowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robdt objetych przedmiotem
dokumentacji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych, Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcow jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie bioréce udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastgpujacych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,
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b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamigci komputerow na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotdw upowaznionych przez
Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo zaméwien publicznych lub ustawy o
dostepie do informacji publicznej, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom
pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyéwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu
w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wiasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,
6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licenciji, sublicenciji.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob trzecich.

Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego
czesci dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na
caly czas ochrony autorskich praw majatkowych do dokumentacji w kraju

i za granica, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do opracowarn dokumentacji, projektowej bedacej przedmiotem umowy na polach
eksploatacji wymienionych w punkcie 3, bez prawa Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytutu
eksploatacji utworéw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich
praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww. pél eksploatacii.

Wykonawca oéwiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego Wwiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru prac
projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw bedzie
nastepowato sukcesywnie wraz z kroczacymi ptatnosciami w ww. zakresie prac.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu lub osobom od niego zaleznym
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposob ograniczajacy
Zamawiajagcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia kazdorazowo,
wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz opracowarn
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie, dotyczgce
catosci jak i czesci dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez \Wykonawce
materiatow oraz jego wersji roboczych.

Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegolnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdinych czesci,
przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

W przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.
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§22

Postanowienia koricowe
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninigjszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
. Strony deklarujg, ze wszelkie sprawy sporne zwiazane z wykonaniem niniejszej umowy bedg staraly sie
rozstrzygaé polubownie. Sprawy sporne, ktére nie zostang rozstrzygniete przez strony polubownie bedg
podlegac rozstrzygnieciu Sgdowi wiasciwemu migjscowo dla Zamawiajacego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych.
. Wykonawca nie moze przela¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Jezeli ktorekolwiek 2z postanowien niniejszej umowy, okaze sie niewazne lub bezskuteczne,
nie doprowadzi to w zadnym wypadku do uniewaznienia niniejszej umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c.
W takiej sytuacji Strony dotozg wszelkich staran w celu zastgpienia postanowienia uznanego
za niewazne lub nieskuteczne, postanowieniem waznym i skutecznym, najblizszym pierwotnej intencji
stron.
. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
siddmego dnia, liczgc od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez
adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
.. Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.
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Fundusze 3 . Unia Europejska
Europejskie /j Slqskle. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Intearalng cze$é umowy stanowig zataczniki:

1. Oswiadczenie gwarancyjne.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (czgsc¢ ogolna).
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