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Zatgcznik nr 5 do SIWZ
UMOWANR ..o
(wzdr umowy)

zawarta w dniu ................... roku w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

; .. Zsiedzibg w .. ;

wpisang w dniu ............. do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez ..

.. Wydziat .. v, PO AL 2 Kapitatem
zaktadowym ........oooeeiinnns zt op+aconym w wysokoém ettt iiee . WpISENE W dNiu
...do ewidencji dziatalnosci gospodarczej ..................e.. PG NT: smsem s ety
. 1 ., , REGON

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

W przypadku udzielenia zamdéwienia Wykonawcom, ktorzy wspéinie ubiegali sie o jego udzielenie, powyzej

zostana wpisane dane wszystkich tych Wykonawcéw oraz dane ich petnomocnika do zawarcia umowy,

a powyzsze zapisy zostang uzupetnione o nastepujgce informacje:

1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego, ktorym udzielono niniejszego
zamdowienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za wykonanie Uumowy.

2.Petnomocnik Konsorcjum oswiadcza, Ze posiada wazne petnomocnictwo do zaciggania zobowigzan
w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspolnie umowe.

Niniejsze zadanie, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, wspolfinansowane jest ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej |V. Efektywno$¢ energetyczna, odnawialne Zrodia
energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 4.5. Niskoemisyjny fransport miejski oraz efektywne
o$wietlenie, Poddziatania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietlenie — ZIT — projekt
pn. ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun
obejmujgca budowe dwadch zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy i Bierun Stary
- etap II".Zwazywszy, ze w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pdZn. zm.) w zakresie zaprojektowania i wykonania
systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowy Centrum Przesiadkowego w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa strategia niskoemisyjna
przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwdch
zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bieruri Nowy i Bieruni Stary — etap ll”, zostata
wybrana oferta wskazanego Wykonawcy, zostaje zawarta umowa, zwana dalej ,Umowg” o nastepujgcej
fredci:
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robot
budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego systemu
tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowe Centrum Przesiadkowego uzupeinionego
o miejsce do bezpiecznego i wygodnego parkowania rowerdw, oczekiwania na autobus (Kadtub)
w ramach projektu pn. ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu
na terenie gminy Bierun obejmujaca budowe dwoch zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy
Bierun Nowy i Bierun Stary — etap II".

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zakres prac

polegajgcych na:

1) opracowaniu niezbednych ekspertyz i badan;,

2) opracowaniu projektu budowlanego;

3) opracowaniu projektu wykonawczego wielobranzowego (zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym i zatgcznikami do PFU oraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
wraz z zatacznikami);

4) opracowaniu projektow rozbidrek obiektéw do wyburzenia, jezeli okazg sig konieczne;

5) opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale na
poszczegolne branze i asortymenty robét; dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robot
i kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajow roboét budowlanych i poszczegolnych branz w
podziale na poszczegdlne zakresy i obiekty;

6) uzyskaniu niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz, decyzji o wycince
drzew, wymaganych przepisami szczegélnymi oraz innych dokumentéw wymaganych na etapie
projektowania;

7) przygotowaniu  kompletnego wniosku wraz z zatgcznikami  do  uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgioszenia robot budowlanych (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa);

8) sporzgdzeniu ,harmonogramu rzeczowo — finansowego” rob6t budowlanych;

9) budowie Inwestycji zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia, zgodnie z
obowigzujgcg technologig, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych,
zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiajgcego, obowiazujacymi warunkami technicznymi,
Polskimi i Europejskimi Normami i normami branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem
budowlanym i sztukg inzynierska oraz zgodnie zzatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych;

10) sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach realizacji przedmiotu umowy dla zakresu robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowe;,
11) opracowaniu dokumentacji powykonawczej;

12) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji (o ile bedzie
ona wymagana zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezposrednich

4.

5.

informacji i danych, co do postepu prac na biezgco w kazdym momencie trwania umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw dostarczonych przez siebie, zatwierdzonych
uprzednio przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, iz =zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia
wraz z zatgcznikami wskazang w warunkach ogoélnych dokumentacja i akceptuje jg w catosci uznajac,
iz jest ona prawidiowo sporzgdzona, wyczerpujaca i kompletna z punktu widzenia potrzeb i wymagan
Zamawiajacego i wymaganego przez Zamawiajgcego zakresu wykonywanych prac.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

7. Strony o$wiadczaja, iz zakres przedmiotu umowy obejmuje takze prace, ktérych koniecznos¢ ujawni sie
w trakcie realizacji umowy, a ktére Wykonawca zobowigzany jest je wykona¢ w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zawrze porozumienie z Zarzadem Powiatu Bierunsko-Ledzinskiego
w sprawie powierzenie Gminie Bierun prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarzadzania
odcinkiem drogi powiatowej nr 5907S w miejscowosci Bierun, w zwigzku z planowang przez Gmine
Bierun budowa drogi rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg wzdtuz ulicy Krakowskiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Bojszowskg do potaczenia ulicy Krakowskiej z ulicg Barancowg istniejgcym
ciggiem pieszo-rowerowym (dziatka nr 1904/92).

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzier podpisania umowy przez obie Strony.
2. Termin zakoriczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - do dnia 15.12.2021 r.
3. Ustala sie terminy posrednie realizacji przedmiotu umowy:
a) Etapl
— wykonanie projektu budowlanego inwestycji wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym:
z whasciwym konserwatorem zabytkéw, decyzji administracyjnych i pozwolen umozliwiajacych
ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych
(o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa).
Do przedstawionej dokumentacji Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi zgodnie z § 8 ust. 6-9.

— opracowanie dokumentacji wykonawczej wszystkich branz o szczegolowosci dostosowane]
do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnionej z wiasciwymi siuzbami wraz z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych i pozostatymi
opracowaniami. Do przedstawionej dokumentacji projektowo - kosztorysowe] Zamawiajgcy moze
wnies¢ uwagi zgodnie z § 8 ust. 6-9;

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgioszenia robot budowlanych (o ile sg one wymagane
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)

Realizacja prac wskazanych w etapie | - w terminie do dnia 15.11.2020 r.

b) Etap Il

— realizacja robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacii technicznej i uzyskanego
pozwolenia na budowe;

- przeprowadzenie odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej tgcznie zinwentaryzacja geodezyjng powykonawczg przyjetg do Zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu;

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot dla wszystkich branz przez caty okres
realizacji robét, az do dnia koricowego odbioru tych robdt.

Termin zakonczenia przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ust. 5 - do dnia 15.12.2021 r.

4. Termin przekazania placu budowy - niezwiocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
kierownika budowy oraz ziozeniu o$wiadczenia przez w/iw o przyjeciu obowigzkow, nie diuzszym niz 14
dni roboczych liczagc od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletu ostatecznych
decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowe Iub zgioszenia robot budowlanych (o ile sg one
wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) obejmujgcych cato$¢ przedmiotu umowy.
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a. Dopuszcza sig wezesniejsze przekazanie placu budowy, dla wykonania robét niewymagajacych
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, po uprzednim zgtoszeniu zamiaru ich wykonywania
wraz z okresleniem zakresu oraz termindw realizacji przedmiotowych prac i otrzymaniu
akceptacji Zamawiajacego.

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany, jako odebranie przez Zamawiajacego
wszystkich robot budowlano-montazowych, wykoriczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
potwierdzonych protokotem odbioru koricowego robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowana
przez Wykonawce i niezbednymi uzgodnieniami z wiasciwymi organami administracji, w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)
oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze] {gcznie zinwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
przyjetg do Zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu.

6. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 moze ulec zmianie
w przypadkach opisanych w § 20.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe na:

WO DB et e st s s s A A A R PLN
podatek VAT ...... Y6 W KWOCIE ...cinimmmmmnmmmnsimimssinsisis PLN
WArtOSE BruttO: ... PLN
w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt a:

w tym:
z zastrzezeniem, ze warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
nie moze przekroczy¢ 5 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt b:

WEHOBEINERO! o argom et s e e S s PLN
3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt b:
WEOSCNBIO! ...t et Mt dins e i s et PLN

2. Kwota okreslona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez caty okres obowigzywania umowy
podlega waloryzacji na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

3. Wymieniona kwota okreslona w ust. 1 zawiera obowigzujgcy podatek VAT, wszystkie koszty i skiadniki
zwigzane z wykonaniem zamowienia, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodne;
z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:
m.in. koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych, koszty towarzyszace takie jak: koszty
ubezpieczenia, uzgodnien, pomiardw, badan, ekspertyz itp. niezbednych do petnego i prawidtowego
wykonania zamowienia. Nieuwzglednienie w zaoferowanej cenie brutto wszystkich rob6t i innych
wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych ninigjszg
umowa, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiekszeniem wynagrodzenia.

4. Srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy sg ujete w planie finansowym na 2020 i 2021 r.
Dz. 700 rozdz. 70095 §6050, 6057, 6059 (Zarzadzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.184.2019
zdnia 15.11.2019 r. oraz Zarzadzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.185.2019 z dnia
15.11.2019r.).

5. Btednie wystawiona faktura, brak protokofu odbioru czgsciowego robét lub dokumentéw dotyczacych
podwykonawcow bedzie skutkowat wstrzymaniem, na rzecz Wykonawcy, przez Zamawiajgcego zaptaty
naleznosci objetych fakturg do czasu usunigcia uchybien. W takiej sytuaciji termin zaptaty faktury bedzie
liczony od dnia usuniecia powyzszych uchybien.
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. Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania z pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia umownego kwoty
stanowigcej zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli Wykonawca w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot, nie wniesie
zabezpieczenia na caly okres rekojmi. Kwota ta zostanie ztozona na rachunku bankowym
Zamawiajacego i zwrécona wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym
byta ona przechowywana, w ciggu 15 dni od daty przediozenia innej formy zabezpieczenia lub od daty
uptywu okresu rekojmi. Nie dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienieznej.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez Kkorzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgacego bezskuteczne.

§4
Warunki ptatnosci

. Podstawg rozliczenia za opracowang dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1,
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie protokot zdawczo-odbiorczy zatwierdzony i podpisany
przez Zamawiajgcego potwierdzajgcy wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 nastepowac
bedzie sukcesywnie za wykonane iodebrane roboty budowlane natomiast sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizacjg robét, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 nastepowa¢ bedzie proporcjonalnie do
odebranych i zatwierdzonych do fakturowania robét budowlanych. Fakturowanie odbywac sie bedzie nie
czeéciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur (czesciowych i koncowej) VAT wystawianych przez
Wykonawce zgodnie zust. 2-5 na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robét w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzgdzonych przez
Wykonawce narastajgco, pomnigjszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uprzednim
potwierdzeniu wykonania cze$ciowego robot budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.
Czesciowe wykonanie robot budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego potwierdzane bedzie
kazdorazowo przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem odbioru czgéciowego robét.

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 2, nie
moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto. Faktura koncowa wynoszgca co
najmniej 20 % wartosci wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po dokonaniu koncowego
odbioru robét i dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

_ Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

bedzie protokot odbioru czesciowego robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z tabelg

rozliczeniowa potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego zgodnie z zapisami
niniejszej umowy (§ 5 pkt 2), natomiast podstawg do odbioru koncowego robot bedzie uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i dokonaniu odbioru robét przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przy drugiej ptatnosci i kazdej kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia, do faktury dotgczy
potwierdzenie zaplaty —wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, biorgcego udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych i wymagalnego do dnia
poprzedzajgcego date wystawienia tej faktury.

. Faktura VAT obejmowa¢ bedzie kwote ustalong w Tabeli rozliczeniowej robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym sporzadzone] przez Wykonawce. Tabela rozliczeniowa wykonanych robét winna
by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2.

. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru korcowego robét, na kwote ustalong w tabeli

3
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rozliczeniowej wykonanych robét sporzadzonej przez Wykonawce narastajaco, pomnigjszong o kwote
poprzednio zafakturowang, z zastrzezeniem ust.5. Koricowa tabela rozliczeniowa wykonanych robot
winna by¢ przediozona Zamawiajgcemu wraz z zatgcznikiem, o ktorym mowa w ust. 5, sprawdzona
| zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2. Do faktury koncowej
Wykonawca ponadto zatgczy kompletny wykaz przekazanych dokumentow potwierdzajgcych posiadanie
atestow, certyfikatow i wszelkich dopuszczen dla materiatow uzytych podczas robét.

8. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w ciggu 30 dni od daty

9.

otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce w formie o$wiadczenia.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierurt Urzgd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun, NIP
646-10-15-103.

10. Dla zamowienia objetego niniejsza umowa zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191) implementujaca przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania
elektronicznego w zamdéwieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str.1).

11. Za termin zapfaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
12. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw i nie narazi

Zamawiajgcego na odpowiedzialno$é wynikajgcg z art. 647[1] Kodeksu cywilnego.

§5
Obowiagzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy:
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie w terminie do 14 dni od daty uzyskania
przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub na wniosek Wykonawcy zgodnie
z § 2 ust. 4 pkt 1.
2) Powotania Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).
3) Odbioru robét po ich wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie.
4) Terminowej zaptaty faktur.
5) Uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wiasciwego wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych

okreslonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajgcego oraz z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Posiadania stosownego doswiadczenia, wiedzy, zdolnosci technicznej i zawodowe] w zakresie prac,
ktore stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponowania wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umows.

2) Wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentow lub podwykonawcow w wykonaniu czynnosci przewidzianych w
niniejsze] umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

1)

10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie ze ziozong ofertg i wymaganiami

okreslonymi w PFU i SIWZ.

a. dofaczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie
zUmowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc,

Zabezpieczenie terenu robot.
Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego, przy zapewnieniu korzystania z mediow niezbednych do
realizacji rob6t budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy.
Wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ztozong oferts i wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz
PFU.
Zapewnienia nadzoru autorskiego w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane t.j DZ. U. z 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.
Wykonanie rob6t budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, a takze okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2, dokumentow, z ktérych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
robét usuniecie poza teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, w tym
dokonania na wiasny koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
elementow w szczegdinosci: obiektow, drég, nawierzchni lub instalacii.

Zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych

prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport

i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowacd

sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu,

do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen, znakoéw granicznych i obiektéw na terenie budowy i w jgj

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykanywania robot.

Informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie

odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIORB.

Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego © =zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem

uzgodnien i przediozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania

robot budowlanych,

oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

Utylizacja odpadéw, w tym materiatéw budowlanych pochodzgcych z wykonania robdt, tgcznie

z ponoszeniem kosztoéw utylizacji.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub jako

wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastgpujgcych

ustaw:
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a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska;

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér

mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie

przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na
sgsiednich nieruchomosciach.

Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz ziozenie

oswiadczenia, ze roboty ukorfczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja

potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnoéci za bezpieczenistwo wszelkich dziatan prowadzonych na

terenie robét | poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane

normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i

préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu ninigjszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego robét kompletu dokumentéw niezbednych

przy odbiorze,

Usunigcie wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §5 pkt 2. w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz

termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, lecz nie diuzszym niz 14 dni.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie

pokry¢ w petnej wysokosci.

Posiadanie ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych z limitem

odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na kwote nie mniejsza niz 15% warto$ci wynagrodzenia
catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuacji
ubezpieczenia, az do zakoriczenia przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu, obejmujgcemu okres od daty zawarcia umowy do wykonania przedmiotu umowy,

podlegaja w szczegoélnosci:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy ios6b
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazddw mechanicznych;

¢) ubezpieczenie od szkod w mieniu stanowigcym wiasnosé Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy;

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkéd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.

Potwierdzenie Wykonawcy, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnosé, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztoéw i wydatkow zwigzanych

bezposrednio Iub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegdinosci w

wyniku:
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a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwatg
choroba ktérejkolwiek z 0séb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz 0séb przez nich
zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majgtku osoéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, diugotrwatg chorobg osob trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

27) Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, © ktorym mowa w §5 pkt 2
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robét budowlanych
lub termin zakonczenia robot.

28) Udziat w przegladach gwarancyjnych.

29) Przeprowadzanie przegladow serwisowych w okresie gwarancji i rekojmi — na swoj koszt.

30) Organizacje rad budowy minimum raz na miesiac i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajgcego, w imieniu, ktorego dziata Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §5 pkt
2 podczas realizacji etapu |l zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2.

31) Posiadanie kadry zgodnie z zapisami pkt. [V SIWZ.

32) Pozostatych obowigzkow wynikajacych z PFU oraz opisu przedmiotu zamowienia.

33) Uzyskanie zgdd na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci).

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic opracowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi

objetymi umowa, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

Nadzér nad realizacjg udzielonego zaméwienia, o ktorym mowa w §1 petnic bedzie ze strony Wykonawcy

. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania

robot budowlanych.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane

w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie na biezaco informowaé¢ Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych,

o ktérych mowa w §8, objetych umowa w formie raportu przestanego jeden raz w miesigcu drogg e-mail

lub zfozonego osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, Ww szczegolnosci  dotyczgcych stanu

zaawansowania robét i zastosowanych rozwigzan projektowych, a takze wskazywania wszelkich
mozliwych zagrozen realizacji umowy - raport do dnia 30 — go kazdego miesigca.

. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest

do przedtozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentow okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu oraz
SIWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej wraz z przedtozeniem aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie 3 dni
od wezwania,

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa w ust. 2
pkt. 21 wraz z dowodem optacenia skiadki w terminie 3 dni od wezwania;

3) dokumentéw potwierdzajgcych speinianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérym mowa w § 15,
w terminach tam okreslonych.

. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, wéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30

dni od powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ kare umowng

w wysokosci okreslonej w § 16 ust.1 pkt m.
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9. Wykonawca zobowigzuje sig do poniesienia kosztéw utrzymania obiektéw tymczasowych na placu
budowy oraz kosztéw zuzycia mediow dla celdw budowy.

10 Wykonawca zobowigzuje sie do realizowanie celow promocyjnych w zakresie ustawienia 3 szt.tablic:
wtym 2 szt. informacyjno — pamigtkowe zgodnie z wytycznymi w tym zakresie zawartymi w SOPZ
oraz wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informujacej o realizowanej inwestycji przez Gmine Bierur.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
| przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robot
objetych zamdwieniem, z podzialem na co najmniej miesiace, z ktérego powinny wynikaé kolejnosé
opracowania poszczegolnych etapow dokumentacji projektowej, uzyskiwania poszczegdinych uzgodnien
i zgod administracyjnych, a takze kolejnos¢ realizacji robot budowlanych, technologia ich realizaciji, czas
realizacji i terminy wykonania elementéw robét podlegajacych odbiorom czesciowym, koricowemu wraz
Z kosztami realizacji,

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktdrym mowa w ust. 2 w ciggu
do 7 dni roboczych od daty przeditozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego do zatwierdzenia
lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu do 7 dni roboczych od daty przediozenia
harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego (bez zmiany ceny ryczattowej)
podyktowang dostosowaniem go do wymogow projektu.

5. W przypadku koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca winien
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem zlozy¢ jego zaktualizowang wersje, ktéra wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§8
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowsg obejmujgca m.in:

a) projekt budowlany, niezbedny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, lub zgtoszenia robot
budowlanych (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa), w sposoéh
zgodny z ustaleniami okreslonymi w PFU i SIWZ, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi;

b) projekty wykonawcze wszystkich branz, niezbedne opinie techniczne, ekspertyzy i badania zgodnie
z wymogami PFU oraz SIWZ lub wymagane przepisami szczegélnymi:

c) projekty rozbiorek obiektow do wyburzenia:

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w podziale na poszczegdine branze i asortymenty
robot;

e) dokumentacje kosztorysowg (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajow
robét budowlanych i poszczegéinych branz w podziale na poszczegoine zakresy i obiekty;

f) uzgodnienia, porozumienia, niezbedne decyzje administracyjne;

g) kompletne wnioski wraz z zatgcznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Projekty budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawiera¢ w szczegdlnosci
nastepujgce  branze: drogowa, architektoniczng instalacji zewnetrznych i wewnetrznych,
zagospodarowania terenu (w tym zieleni), niezbednych przytaczy, przebudowa kolidujgcej infrastruktury
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W razie konieczno$ci Wykonawca dokona konsultacji i uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkdéw w Katowicach w zakresie wszelkich uzgodnien dotyczacych projektowania i prowadzenia robot
budowlanych przy , KADLUBIE" oraz uzyskania niezbednych zgdd;
Wykonawca zobowigzany jest do biezacych konsultacji oraz uzyskania zatwierdzenia dokumentacii:
opracowanego kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego, projektdw wykonawczych
wszystkich branz (w tym: zaprojektowanych rozwigzan technicznych, materiatow i urzadzen)
oraz ewentualnych opracowan towarzyszacych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa
§5 pkt 2.
Wykonawca wykona nastepujgce ilosci dokumentacii projektowo-kosztorysowej:
1) Ekspertyzy, opinie techniczne
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2 x ptyta CD (*.pdf)
2) Projekt budowlany
- wersja papierowa 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.doc, rysunki *.dwg)
3) Projekt wykonawczy
- wersja papierowa 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, rysunki *.dwg)
4) Kosztorys inwestorski, przedmiar robét,
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.rds)
5) Specyfikacja techn. warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf,*.doc)
6) Inne opracowania, w tym dokumentacja powykonawcza
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.doc, ZKI i zestawienia pomieszczen™.xls, rysunki *.dwg)
Zamawiajgcy moze ograniczyc¢ ilos¢ przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej, jezeli wskazana
ilos¢ nie jest niezbedna.
Niezaleznie od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.4 Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
wymaganych Prawem budowlanym, pod wzgledem zgodnosci zumowa, przed ztozeniem jej przez
Wykonawce w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. W tym celu nalezy dostarczyc
do siedziby Zamawiajacego 1 egz. dokumentagciji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
W przypadku akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
informacje o braku uwag (zastrzezen) w terminie do 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.
W przypadku braku akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy w terminie 21 dni
roboczych od daty jej przekazania do sprawdzenia, przekaze \Wykonawcy zastrzezenia i uwagi,
wyznaczajac jednoczesnie termin do dokonania niezbgdnych poprawek lub uzupetnien.
W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbednych poprawek lub uzupetnien w dokumentacji, zgodnie z
ust. 8, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 2 miesigcy od
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do dokonania poprawek lub uzupeinien oraz
naliczenia kary umownej zgodnie z niniejszg umowa.
Pisemna akceptacja przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do uzyskania decyzji, wyznaczonych procesem budowlanym, bedzie podstawig do ztozenia przez
Wykonawce danej dokumentacji do odpowiedznich organdw w celu uzyskania ww. decyzji.
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§9

QOdbiory rohét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi Przedstawicielowi

Zamawiajacego, o ktérym mowa §5 pkt 2, do sprawdzenia i odbioru. O gotowosci do sprawdzenia

i odbioru Wykonawca powiadomi faxem lub drogg elektroniczng, zgdajgc zwrotnego potwierdzenia

otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze

przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Przedstawiciel Zamawiajacego, o ktérym mowa

§5 pkt 2 przystgpi do potwierdzenia wykonania tych robo6t budowlanych w zgloszonym przez

Wykonawce terminie.

Na pisemny wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt 2, Wykonawca odkryje

roboty, ktore nie zostaty sprawdzone i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy

roboty zostaty wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy

postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5

pkt 2. Koszty odkrycia, a takze przywrocenia robot do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego

wykonania poniesie VWykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa §5 pkt. 2,

wpisem do dziennika budowy, faxem lub drogg elektroniczng, zgdajgc zwrotnego potwierdzenia

otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbiordw:

a) czesciowego;

b) koncowego.

Do zawiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, winny by¢ zatgczone:

1) w przypadku odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 3 pkt a umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcdéw wynikajgcych
z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

b) inwentaryzacja wykonanych robét w postaci dokumentacji fotograficznej,

c) dokumenty potwierdzajgce dokonanie usuniecia i utylizacji materiatdbw odpaddéw pochodzacych
z rozbiorki, protokoty likwidacji zdemontowanych materiatow i urzgdzen,

2) w przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcéw wynikajgcych
Z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy;

b) dokumentacja powykonawcza kompletna wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;

c) inwentaryzacja geodezyjno — powykonawcza;

d) protokoty odbiorow robat, w tym zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

e) atesty materiatow i wyrobéw zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobow, karty gwarancyjne - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot budowlanych;

f) kompletne sprawozdanie z badan i opracowanie wynikéw przeprowadzonych badan;
g) dokumentacje fotograficzng z catosci realizacji przedmiotu umowy;

h) dokumenty potwierdzajgce dokonanie usunigcia i utylizacji odpadéw;,

i) inne dokumenty okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

Wiw dokumenty nalezy przygotowac w ilosci egzemplarzy zgodnie z SOPZ.

Warunkiem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest ukonczenie wszystkich

robot objetych umowg i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz uzyskanie w imieniu

Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3

pkt a niniejszego paragrafu zostanie dokonana ocena wykonanych robdt i ich odbior, co zostanie

potwierdzone protokotem odbioru czesciowego robot.
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W przypadku stwierdzenia wad lub zgloszenia zalecen lub uwag dotyczacych wykonanych robot,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt a niniejszego paragrafu, WWykonawca jest zobowigzany do usunigcia wady
oraz wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym
mowa §5 pkt 2, wterminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
do usuniecia wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Przedstawiciela Zamawiajgcego na wiasny koszt
i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.

Protokat odbioru czesciowego robét bedzie dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury
czesciowej za wykonane i odebrane roboty.

W terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez wyznaczonego Przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia prac objetych umowa i kompletnosci dokumentéw odbiorowych dokonana
zostanie ocena i odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbior korcowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego robot.
Warunkiem przystapienia przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt
2, do odbioru korcowego jest usuniecie wszystkich wad zgloszonych Wykonawcy przez wyznaczonego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa § 5 pkt 2.

W przypadku stwierdzenia brakow illub wad i/lub zgloszenia zalecen illub uwag dotyczacych
wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw, wad oraz
wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa
§5 pkt 2, w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wowczas do usuniecia
brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajacego,
o ktorym mowa §5 pkt 2, na wiasny koszt i powtérzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym
paragrafie. Nie usuniecie brakéw, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen przez wyznaczonego
Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 pkt 2, w okreslonym terminie stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki, nadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koricowego wyznaczajgc jednoczesnie termin
do usuniecia brakéw, wad i usterek. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie bedzie miat ust. 11.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki nie nadajace sie do
usuniecia lub jezeli braki, wady lub usterki ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze wediug wiasnego wyboru:

a) zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) zgdac obnizenia wynagrodzenia.

§10

Warunki prowadzenia robot
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemnej wynikow badan,
certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materiatly i urzadzenia
przed ich wbudowaniem.
Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajgcego, 0 ktérym mowa w § &
pkt 2 wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wyrzgdzenia szkod osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie
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z dokumentacjg projektowo-kosztorysowe] (przez co nalezy rozumieé projekt budowlany i projekty

wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robdt budowlanych (STWIORB),

wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, z wiedzg technicznag i sztukg
budowlang, przepisami BHP, ppoz., ochrony $rodowiska oraz poleceniami Przedstawiciela

Zamawiajacego, o ktérym mowa §5 pkt 2, i w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca:

a) przediozy swiadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiatow i umozliwi dokonanie kontroli
pochodzenia stosowanych materiatow przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie robot;

b) zabezpieczy teren robdt pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robot, zgodnie z cbowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i starannoscia.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego dla wszystkich branz w zakresie zgodnym

zart. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. 2018 poz. 1202

z pdzn.zm. a w szczegolnosci:

1) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z zatwierdzonym
projektem;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym
mowa §5 pkt 2;

3) wyjasnienia watpliwosci powstatych w toku realizacji a w razie koniecznosci wykonanie niezbednych
rysunkéw uzupetniajgcych i zamiennych;

4) udziatu w naradach technicznych, komisjach technicznych, a w szczegdlnosci w komisji odbioru
koncowego robot;

5) konsultacji zwigzanych z nadzorem a nie wymagajacych obecnosci projektanta na budowie;

6) innych zagadnien, mogacych powstac w trakcie realizacji zadania.

Za nadzor autorski uwaza sie:

a) pobyt projektanta na budowie;

b) pobyt projektanta w siedzibie Zamawiajacego;

c) prace projektanta przy niezbednych pracach projektowych wynikajgcych ze zmian w trakcie budowy,
niespowodowanych btedami w projekcie.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robot oraz na kazde

wezwanie Zamawiajgcego weczesniejsze pisemne lub telefoniczne wezwanie przez Zamawiajgcego.

Termin pobytu powinien by¢ uzgadniany z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktérym mowa §5 pkt 2,

jednak Wykonawca zobowigzuje sie stawi¢ na budowie najpdzniej w ciagu 48 godzin od chwili

wezwania, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

Kazdy pobyt na budowie lub czynnosci nadzoru autorskiego okreslone w ust. 7 bedg potwierdzone na

specjainym druku ,Potwierdzenie pobytu na nadzorze autorskim” w celu udokumentowania

zastosowanych rozwigzan projektowych.

§11
Osoby reprezentujace Zamawiajacego i Wykonawce

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest — podmiot, o ktérym mowa w § 5 pkt 2.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2 nie jest uprawniony do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancija i rekojmia

. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancii jakosci w odniesieniu do catego

przedmiotu umowy wWynosi ............... .. miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

. Zrownuje sie okres gwarancji jakosci z okresem rekojmi za wady.
. Zakres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady okresla oswiadczenie gwarancyjne

Wykonawcy stanowigce zatgcznik numer 1 do umowy.

. Koszty serwisowania urzgdzen w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca wlicza do ceny oferty.

Nieodptatne przeglady serwisowe i konserwacje urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca
bedzie realizowat przez caty okres trwania gwarancji.

. Uprawnienia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentacji

projektowo-kosztorysowej wygasajg, wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot
budowlanych rekojmi za wady robot wykonanych na podstawie tej dokumentacii.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 10 % wartosci brutto umowy tj.: .. zt, w formie .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s+uzy zabezpleczenlu roszczenia Zamama;qcego wobec:

Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich

zobowigzan zawartych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarne] odpowiedzialnosci Zamawiajacego
wraz z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie zart. 647[1] Kodeksu
cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rgkojmi;

4) roszczen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego;

5) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydiuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy
lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zaméwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostac

zmieniona na formy wskazane w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysoKosci.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadz,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowiazuje sie
najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi odbior

\ \
\

\
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robot budowlanych oraz dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, do wniesienia
Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;
b) 30% zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Podwykonawcy

. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Przez kluczowe czesci zamoéwienia rozumie sie: wykonanie robot drogowych w zakresie
podbudowy,

Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom, z zastrzezeniem zapisow
§ 14 ust. 2.

Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:

B) et e
Zmiana zatrudnionych przez Wykonawce podwykonawcow wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany doigczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, ustugi badz dostawy materiatéw, pod rygorem wystgpienia

o zaplate kary umownej.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia:

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7;

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za te czes¢ zamoéwienia, ktérg bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ziozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

11.

0 podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust, 8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
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Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezpo$rednia zapiata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
lub podwykonawcy zgfoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust. 9.

16. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosc za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

21, Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

‘('/ 4
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Ztozenie projektu umowy bgdz umowy o podwykonawstwo naruszajgce postanowienia SIWZ bedzie
stanowito podstawe do ztozenia zastrzezen bgdz odpowiednio sprzeciwu do projektu umowy/ umowy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty
ich ziozenia Zamawiajgcemu, uwaza sie ich za akceptacje przez Zamawiajgcego.

Zasady wskazane w ust. 2 do 25 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiladajgcych je
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace
tych naleznosci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wtym okresie wynagrodzer podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dotyczacych nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy okresla wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposcb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108),

w nastepujacy sposob:

1) Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsiebiorstwie wiasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy
O prace osob wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia tj. wykonanie
robét drogowych w zakresie nawierzchni i podbudowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
z ktdrgkolwiek z tych oséb przed terminem zakonczenia realizacji niniejszego zamowienia,
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby, oséb wykonujgcych czynnosci zwiazane z realizacjg robét drogowych, o ktérych mowa
W ninieszym punkcie.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speifniania ww. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli speinienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych

zatrudnienia os6b, o ktorych mowa w punkcie 1. W tym celu Zamawiajacy moze zazadac przedtozenia

informacji zawierajacej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej
obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, CZynNNnosci),
miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajgcy zasirzega, ze Wykonawca zobowigzany jest
zanonimizowaé pozostate dane dotyczace pracownika w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w

zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str 1). Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji

dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwe; anonimizacji odpowiada Wykonawca.

Informacje, o ktorej mowa wyzej Wykonawca zobowigzany jest przediozyc:

a) przed zawarciem umowy;

b) wraz z fakturg;

¢c) na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.

Poza przypadkami okreslonymi w punkcie 3, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie

Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawcg 0sob

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE
(Rozporzadzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczegblnosci adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgioszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzgdzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowodow wskazanych w punkcie 3 i 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
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Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane

bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez \Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

. W przypadku osdb prowadzacych jednoosobowa dziatalno$é gospodarczg lub wspolnikow spotek

osobowych | kapitatowych niezatrudniajacych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca

potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza lub wspoélnicy spolek osobowych

i kapitatowych.

§16
Kary umowne

. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a)

b)

c)

d)

f)

opdznienie w zakonczeniu prac projektowych — w wys. 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia
prac projektowych okreslonego w § 2 ust. 3 pkt a niniejszej umowy;

opoznienie w zakonczeniu wykonania robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy za kazdy dzieri opéznienia w stosunku do
terminu zakoriczenia robot, okreslonego w § 2 ust. 3 pkt b niniejszej umowy;

kazde wadliwe usuwanie wad wystepujgcych w robotach budowlanych w wysokosci 0.3 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

Za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

odstgpienie od umowy (§ 17), wypowiedzenie umowy (§18) lub rozwigzanie umowy (§19) przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

niewykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (za kazdy przypadek) w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
10.000 zt za kazdy przypadek

za opoznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500 zt brutto, za
kazdy dzien opdznienia;

za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt:

za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w § 14, w wysokosci 10 000 zk;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisébw Kodeksu Pracy, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opoznienia liczony
odpowiednio: od daty terminu do przedfozenia wymaganych informacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1
pkt. 3 i 4 niniejszej umowy;

za nieprzekazanie raportu, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 w terminie tam wskazanym w wysokosci
1 000 zt za kazdy przypadek;

m) za kazdy przypadek nieprzediozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 6 ust. 7, pkt 1-2, orazw § 7

ust. 5 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien opdznienia;

n) jezeli przedmiot umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca

skierowany do wykonania catego przedmiotu - kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia Umowy.
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4. Wykonawca naliczy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy.

5. Kara umowna powinna byé zaptacona przez \Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia umowy,
w terminie 7 dni od daty wystgpienia przez drugg strong z zgdaniem zaptaty.

Po uptywie ww. terminu, Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z wierzytelnoscia wynikajgca z faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezacymi ptatnosciami Wykonawcy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Za opbznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca moze stosowaé odsetki ustawowe za opoznienie.

9. kaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §3
ust. 1.

10. W przypadku uchybien w realizacji przedmiotu umowy majacych charakter wykroczenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty za mandaty lub inne optaty lub kary natozone przez Straz Miejska
lub jakikolwiek inny organ Panstwowy w szczegolnosci natozone przez organ Urzedu Miasta w zwigzku
z nieprawidiowa wycinkg drzew.

11.Zamawiajacy uprawniony jest do kumulowania kar umownych i naliczania ich z kilku tytutow.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy tj. faktycznego wykonania umowy;

2) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajgcia majatku VWWykonawcy;

3) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci;

4) Wykonawca nie rozpoczat realizacji etapu | przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §2 ust. 3 pkta, w
terminie 40-dni od daty podpisania umowy lub nie rozpoczat realizacji etapu |l przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami §2 ust. 3 pkt b, w terminie 30 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg W
szczegolnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych i
uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie lub niezgodnych z zapisami SIWZ.

6) Wysokosé naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 (za wyjatkiem pkt. 1) powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i musi nastgpic
w terminie do 2 miesiecy od daty powziecia informacji o przyczynie odstgpienia z zastrzezeniem pkt. 2
powyzej.

3. W razie odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron od umowy w trakcie jej realizacji na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej, z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjgcia decyzji
dotyczgcej przejecia dokumentacii sporzadzonej przez Wykonawcg wedtug stanu na dzief odstgpienia.
W takiej sytuacji wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonang w sposéb nalezytym przez Wykonawce pracg
Strony ustalg proporcjonalnie do catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolarnie stwierdzonego
stanu zaawansowania prac, na dzieh odstgpienia. Zamawiajgcy ma tez prawo do zwrotu

g
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niezatwierdzonej dokumentacji Wykonawcy i nie bedzie zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia za nie

przejeta catosé lub czesé dokumentacii.

Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegobtowy protokot
inwentaryzacji prac projektowo-kosztorysowych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac projektowo-kosztorysowych wedtug stanu na dzier odstgpienia i przediozy go Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowo-kosztorysowe ujete w protokole,
o ktérym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgloszenia, odbioru prac projektowo-
kosztorysowych, ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowo-kosztorysowych
w toku, oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie:

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci oraz przekazania praw autorskich na wykonane
(do dnia odstgpienia) i odebrane przez Zamawiajacego prace projektowo-kosztorysowe, ktorych
zakres | warunki sg tozsame z okreslonymi w § 12 oraz w § 21 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegotowego protokotu z inwentaryzagji
projektowo-kosztorysowych w toku oraz protokotu odbioru projektowo-kosztorysowych w  toku,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow, w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw wykonania inwentaryzacji prac projektowo-
kosztorysowych w toku.

6) Protokot odbioru prac projektowo-kosztotysowych w toku, ktérego zatacznikiem jest protokét
inwentaryzacji robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych strony obcigzajag
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem
bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzgdzenia, zaplecze stanowigce jego wilasnosé;

4) Wykonawca zgiosi Zamawiajacemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktérym mowa w pkt 2;

5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgioszenia odbioru robot, ktére zostaty
wykazane w szczegétowym protokole inwentaryzaciji robét w toku oraz zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktérej zakres i warunki sa tozsame z okreslonymi na podstawie § 12
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegolowego protokoiu z inwentaryzacji
robdt w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia kosztéw wykonania inwentaryzagii;

8) Protokét odbioru robdt w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokét inwentaryzacji robot, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w umowie,
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2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor w terminie 10 dni roboczych od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacii, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2

B. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu wtym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

7. Niezaleznie od postanowieh niniejszego paragrafu, wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnegj
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, wykonawca moze zadad
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, wedilug stanu na dzien
rozwigzania umowy, w tym niezbednych i uzasadnionych kosztow zabezpieczenia budowy.

8. W przypadku odstgpienie od umowy po wykonaniu i odebraniu dokumentacji projektowe] stanowigcej
Etap |, Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru
autorskiego na rzecz Zamawiajgcego w calym okresie realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji Wykonawcy. W przypadku braku wykonywania w sposob nalezytym przedmiotowych
obowigzkéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia prowadzenia nadzoru autorskiego podmiotowi
trzeciemu i obcigzenia Wykonawcy catoscig poniesionych z tego tytutu kosztow.

§18
Wypowiedzenia umowy
1. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystapienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) opoznienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, porzucenia lub nie kontynuowania robot - przez okres powyzej 30 dni, z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania,
ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony w terminie okreslonym w umowie i pomimo wezwania
do terminowej realizacji, poprawa nie nastgpita;

b) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, W sposob nienalezyty, sprzeczny Z umowg oraz w
sposob niezgodny =z dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami sztuki budowlanej,
obowiazujgcymi przepisami prawa, i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastapita;

c) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne lub
nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad, aWykonawca nie
poprawit lub nie przystapit do usunigcia stwierdzonych wad. W takiej sytuacji Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce;

d) stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot umowy posiada wady istotne i nieusuwalne
lub jest niekompletny niepozwalajgcy na jego odbiér i pomimo wyznaczenia terminu celem usunigcia
wad lub jego ukoriczenia Wykonawca nie usunat wad, nie ukonczyt. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z
zastepczym wykonaniem Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

e) narazenia Zamawiajgcego na szkode z winy Wykonawcy;

f) Lekcewazenia przez Wykonawce swoich obowigzkow umownych w szczegoélnosci nie wykonania
polecen Zamawiajgcego pomimo pisemnego dwukrotnego wezwania.

2. Zamawiajgcy ma prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w
przypadku, gdy Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy z naruszeniem
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postanowien umowy, obowigzujgcych przepisow prawa lub wiasciwych ostatecznych decyz;i
administracyjnych, pozwolen, uzgodnier i innych aktéw wymaganych w zwigzku z realizacja umowy.
3.Wypowiedzenie umowy zgodnie z ust. 1 nastapi¢ moze po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
tych naruszern w terminie 14 od daty doreczenia wezwania, pod rygorem ztozenia oswiadczenia o
wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
wypowiedzenia przy udziale Zamawiajacego zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia sie Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona jednostronnej inwentaryzacji robot;

2) zabezpieczenia przerwanych robét i ochrona wykonanych robot celem unikniecia jakiegokolwiek
obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez Zamawiajgcego terenu budowy od
Wykonawcy - na koszt Wykonawcy;

3) wykonanie robét umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci. Zakres
niezbednych robét okresli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego | Zamawiajacy.

4) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robot pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez |Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcego i uznania wykonanej czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w
wykonanym zakresie,;

5) przyjecia od Wykonawcy placu budowy.

5. Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku wypowiedzenia umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

6. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust 1 niniejszego paragrafu, nie
wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§19
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w przypadku, gdy wystapi chociaz jedna z nastepujgcych sytuagii:

1) Wykonawca przekazat umowe lub jakiekolwiek wynikajgce z niego prawa lub udziat w nim osobie
trzeciej, z naruszeniem postanowien umowy;

2) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy z naruszeniem postanowier
umowy, obowigzujgcych przepisow prawa lub wiasciwych ostatecznych decyzji administracyjnych,
pozwolen, uzgodnien i innych aktéw wymaganych w zwigzku z realizacjg umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest w wazne lub skuteczne, chociazby
czesciowo, a Wykonawca we wzajemnie uzgodnionym terminie nie dostarczy prawidtowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Rozwigzanie umowy, z sytuacji opisanej pkt. 1 nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
tych naruszen w terminie 14 od daty doreczenia wezwania, pod rygorem zilozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu umowy.

3. Po otrzymaniu od Zamawiajgcego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy, Wykonawca po uptywie 7 dni od
daty dorgczenia tego o$wiadczenia zobowigzany jest do:

1) wstrzymania dalszej realizacji umowy, poza dostawami, robotami budowlanymi czy ustugami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w oswiadczeniu o rozwigzaniu umowy, koniecznymi dla
zabezpieczenia przedmiotu umowy;

2) wycofania swoich pracownikéw przebywajacych na terenie budowy, stosownie do fazy realizacji
umowy.
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4. Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust 1 niniejszego paragrafu, nie
wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych oraz odszkodowania
uzupeiniajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§20
Zmiany warunkéw umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, z
zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:

1) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac projektowych/robét budowlanych zamiennych,
ktére nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia, i nie powodujacej zmiany igcznej
wynagrodzenia brutto a polegajg na zamianie prac projektowych/robot
budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalno - uzytkowym, lub w
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

2) .Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wylgcznie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

a.

f.

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannoéci;

wydtuzenia procedur uzgadniania [ub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych
zezwolen, pozwolern oraz innych decyzji administracyjnych, do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdinosci w
przypadku przediuzajgcych sie uzgodnien z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach
oraz Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad/o Katowice, RZGW Gliwice, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wszystkie spoiki PKP a takze spowodowanych
uruchomieniem proceséw odwotawczych lub skargowych:

szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych niezbednych
dla prawidtowej realizacji Umowy;

zmiany przepisow zwigzanych z Przedmiotem Umowy

objecia zasobow, tworéw i skiadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich
dokumentow, w jaki sposéb okolicznosci wymienione w ust. 2 pkt.2 powyzej wptywajg na termin
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg.
3) W przypadku zmiany terminu zakoriczenia robot bedacych przedmiotem umowy w zwigzku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy czesci terenu do prowadzenia robét, jezeli w

sposob istotny dezorganizuje to wykonywanie robot przez Wykonawce i bezposrednio wplywa na
brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakonczenia robét budowlanych — przedtuzenie
terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilosc dni wynikajacych z
opdznienia przekazania czesci terenu budowy;

wystapieniem dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z postanowieniami umowy;

Za site wyzszg uwaza sig zdarzenie zewnetrzne, kidrego skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegolnoéci za site wyzszg bedzie sie uwaza¢ dziatanie przyrody, takie jak np.:
huragan, trzesienie ziemi, powodz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
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generalny (z wyjatkiem strajkéw Wykonawcy), dzialania legislacyjne wiadz powodujgce
niemoznos$¢ wykonania umowy;

wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez okres powyzej 7 dni,
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot z przyjeta technologia realizacji prac
wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych. Wykonawca winien zglosié ten fakt
Zamawiajgcemu a zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Zamawiajacego i stwierdzone
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologiczne;j;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymaniem robét przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy;

- koniecznoscig usunigcia bigdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot:

zmiany ilosci wykonywanych robét, z zastrzezeniem, ze catkowita wartosé umowy okreslona w § 3
ust. 1 umowy nie ulegnie zwiekszeniu,

wystgpieniem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

wystgpieniem opodznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

wystapieniem opoznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

wystapieniem braku mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty. Jezeli
zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spefnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ww.
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamaowienia.

- wsirzymania prowadzonych robét budowlanych przez nadzor archeologiczny z powodu

odnalezienia materiatéw zabytkowych, jezeli tgczny okres wstrzymania przez nadzér
archeologiczny robot przekroczy okres 7 dni kalendarzowych, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni wstrzymania robét, liczac od 8 dnia przekroczenia okresu
wstrzymania robdt. Konieczno$é¢ wstrzymania prowadzonych robét z powodu odnalezienia
materiatbw  zabytkowych powinna zosta¢ potwierdzona pisemnym  zawiadomieniem
Zamawiajgcego przez nadzor archeologiczny,

m) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg

winy ktérejkolwiek ze stron,
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3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastapi¢ w okreslonych w art 145 ust 5 ustawy Prawo

zaméwien publicznych przypadkach, tj. w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana wynagrodzenia z tytutu
zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b i ¢ wyniesie wigcej niz 10 % w stosunku do wynagrodzenia
umownego. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania zmiany kosztéw wykonania, a Zamawiajgcy
dokona jej weryfikacji. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpi¢ nie wczesniej, niz w 2020r.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
nastapi - dla pozostatych do wykonania ustug - po dacie wejécia w zycie powyzszej zmiany.

4. Dopuszcza sie zmiany, ktorych tgczna wartosé jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia
okre$lonej pierwotnie w umowie.

5. inne zmiany postanowien niniejszej umowy, takie jak:

a)

zmiany rodzaju materiatow, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana
rodzaju materiatbw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie, ktérej wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatow. Zmiana rodzaju materiaiéw nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia
aneksu do umowy.

zmiane o0s6b, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajgcych

z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;
Zmiana osob, ktére beda uczestniczyC w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkow SIWZ,

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a)

b)

c)

kazdy wniosek o zmiane zapisow Umowy winien by¢ przediozony przez Wykonawce pisemnie wraz
z szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwose wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkod wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistnialych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.
Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakonczenia, W czasie umozliwiajgcym
przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni
roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

7 Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wezesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§ 21
Prawa autorskie

1. Nadzor autorski zapewni Wykonawca w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pozn. zm.) w zakresie stwierdzania
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w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzania rozwiazari zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
Jezeli w ramach wykonywania niniejszej umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce utworu
Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich praw
osobistych i majgtkowych osob trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaty autorskie
prawa osobiste do wykonanego projektu, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu
Zamawiajgcemu przekaza¢ petnomocnictwa do korzystania z praw od osob, ktérym te prawa
przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do
odmowy odbioru projektu oraz niewyplacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.
W przypadku zgioszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt
I ryzyko wszelkich dziata prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrong Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami osob trzecich. W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpic Zamawiaj gcego
czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapic¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich
postgpowan toczacych sig przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba
trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania

praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentaciji projektowej oraz powykconawczej na

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1191 z pézn. zm.), w dacie protokolarnego
odbioru dokumentacji, a w szczegéinosci w zakresie (polach eksploataciji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym w
wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji projektowo-kosztorysowej albo egzemplarzami, na
ktérych dokumentacje utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcow w
postgpowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robét objetych przedmiotem
dokumentacji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych, Wykonawce robot budowlanych i innych Wykonawcéw jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania roboét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nos$nikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotdow upowaznionych przez
Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego celem
wykonywania obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych lub ustawy o
dostepie do informacji publicznej, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom
pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
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3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wtasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,
6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicencji.
Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob trzecich.
Z chwila przejecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe; (lub przyjmowanej przez niego
czesci dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na
caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych do dokumentacji w kraju
i za granicg, bez ograniczen terytorialnych, wyigczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do opracowan dokumentacii, projektowej bedacej przedmiotem umowy na polach
eksploatacji wymienionych w punkcie 3, bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu
eksploatacji utworéw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z g datg prawo do wykonywania autorskich
praw zaleznych do opracowarn dokumentacji projektowej w zakresie ww. pél eksploatacii.
Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentaciji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru prac
projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw bedzie
nastepowato sukcesywnie wraz z kroczgcymi pfatnosciami w ww. zakresie prac.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od niego zaleznym
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczes$nie Wykonawca upowaznia kazdorazowo,
wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie, dotyczace
catosci jak i czesci dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawce
materiatow oraz jego wersji roboczych.
Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegolnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegéinych czesci,
przez Zamawiajgcego wediug jego swobodnego uznania.
W przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.
§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony deklarujg, ze wszelkie sprawy sporne zwiazane z wykonaniem niniejszej umowy beda staraty sie

rozstrzygaé polubownie. Sprawy sporne, ktére nie zostana rozstrzygniete przez strony polubownie beda
podlegaé rozstrzygnigciu Sadowi wiasciwemu migjscowo dla Zamawiajgcego.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze przela¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy, okaze sie niewazne lub bezskuteczne,
nie doprowadzi to w zadnym wypadku do uniewaznienia niniejszej umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c.

W takiej sytuacji Strony dotozg wszelkich staran w celu zastgpienia postanowienia uznanego
za niewazne lub nieskuteczne, postanowieniem waznym i skutecznym, najblizszym pierwotnej intenc;ji
stron.

6. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
sibdmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez
adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

7.. Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




Fundusze £ . Unia Europejska
Europejskie // SIQSKIE. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

%o

* ok

—_—

Integralng czesé umowy stanowig zatgczniki:

1. Oswiadczenie gwarancyjne.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (czgs¢ ogolna).







Zalacznik nr 1 do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

Wykonaweca:

(nazwa i adres Wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)
zwany dalej Gwarantem

o$wiadcza, ze udziela gwarancji jakosci

Zamawiajacemu, tj. Gminie Bierun

z siedziba w Urzedzie Miejskim w Bieruniu, 43-150 Bierun, Rynek 14,
nr telefonu: (32) 324-24-00,

nr faksu (32) 216-47-77,

adres e-mail: urzad@um.bierun.pl,

zwanemu dalej beneficjentem Gwarancji

w zwigzku z realizacjg UMOWY NI .......ccooiiiiiiniiiininnn zawartej w dniu ...
roku,

na wykonanie robot pn.. Zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia
Starego i Nowego oraz budowa Centrum Przesiadkowego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w
ramach projektu pn.: ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdzialajgca zmianom
klimatu na terenie gminy Bieruri obejmujagca budowe dwoéch zintegrowanych centréw
przesiadkowych w dzielnicy Bieruri Nowy i Bierun Stary — etap II”.

1. PRZEDMIOT GWARANCJI:

1. Gwarancjg Wykonawcy objety jest przedmiot umowy wykonany na podstawie zamoéwienia j.w.,

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, w tym takze za
czesci realizowane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci
dotyczy jakosci wykonanych robot oraz uzytych i dostarczonych materiatow, a takze
zamontowanych instalacji i urzadzen. Szczegolowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla
dokumentacja powykonawcza, ktéra rowniez stanowi przedmiot gwaranciji.

3. Gwarant o$wiadcza, ze objety niniejszym oéwiadczeniem gwarancyjnym przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady przedmiotu
gwaranciji, ktére ujawnity sie po dacie odbioru koricowego inwestycii, lecz powstaly przed tg
datg, jak rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji przez
Zamawiajgcegdo.

5. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych
z przepisow o rekojmi za wady.

6. Rekojmia nie obejmuje zniszczen wyniklych z aktow wandalizmu, kolizji drogowych i wypadkow
losowych.

2. OKRES TRWANIA GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY
1. Okres trwania gwarancji i rekojmi za wady wynosi 36 (lub ilo$¢ miesigcy zgodng ze zfozong
ofertg)’, liczony od zapisanej w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy, tj. od dnia

*ostateczna fres¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego
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Wykonawce okresu gwarancji zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SIWZ

2. Okres obowigzywania gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe.

3. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad,
w zwigzku z wadliwym wykonaniem robét, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu,
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

. Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy, co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

- W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé sie usuniecia szkod, ktére zostaly
spowodowane przez wady lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

. Wykonawca bedzie usuwat zgloszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w procedurze przeglagdéw gwarancyjnych
i pogwarancyjnych.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowari) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynikaé z wad Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. TERMINY USUNIECIA WAD
1. Termin usunigcia przez Wykonawce zgloszonych wad do: 14 (Jub 10 lub 7)* dni liczgc od dnia
otrzymania zgtoszenia.

*ostaleczna tre$¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego
Wykonawce
terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SIWZ

2. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych
lub przegladu pogwarancyjnego — zgodnie z pkt. 4.1., liczac od dnia spisania protokotu
przegladu gwarancyjnego/pogwarancyjnego.

3. W przypadku zgloszenia wad, ktére moga powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, mienia
- wada zostanie usunieta niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 2 dni kalendarzowych, a jezeli
wady nie mozna usungé¢ Wykonawca w tym terminie zabezpieczy migjsce ujawnienia wady i
dokona naprawy gwarancyjnej zgodnie z pkt. 4.1. gwaranciji.

. UPRAWNIENIA PRZYSLUGUJACE ZAMAWIAJACEMU W RAZIE STWIERDZENIA WADY

| PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Wezwanie do usuniecia wad lub usterek moze zostaé dokonane w formie pisemnej (poczta,
faksem lub mailem) lub za pomocg innych $rodkéw komunikacji, w tym takze telefonicznie.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztéw.

3. O terminie przystgpienia do usuniecia wad oraz o sposobie realizacji naprawy gwarancyjnej
Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajacego w formie pisemnej (poczta, faksem lub
mailem).



4. W razie opdznienia Wykonawcy w usunigciu wady lub odmowy usunigecia wady, za ktorg
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy moze zada¢ naprawienia szkody wyniktej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do
dokonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

5. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji, uzyty do realizacji przedmiotu umowy element
ulegnie awarii, wowczas Wykonawca, na wiasny koszt dokona wymiany elementu na nowy
i wolny od wad. W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty
wbudowania tego elementu.

6. Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

6. PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przeglgdow obiektu po odbiorze, w okresie gwarancji,
zawiadamiajac o tym Wykonawce w formie pisemnej (poczta, faksem lub mailem). Wykonawca
ma obowiazek uczestniczyé w procedurze przegladu gwarancyjnego.

2. Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét, najpdiniej
w okresie 14 dni przed uplywem okresu gwarancji, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w formie
pisemnej (poczta, faksem lub mailem). Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze
przegladu pogwarancyjnego.

3. Nieobecnosé Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, upowaznia
Zamawiajacego do dokonania jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajacego podczas jednostronnego przegladu sg wigzace dla Wykonawcy.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANCYJNEJ
1. Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwarancji:

a) powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inng
nieupowazniong osobe napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji
w strukture przedmiotu gwarancji;

b) powstate na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem,
powodzia; uderzeniem pioruna, anomaliami klimatycznymi, wypadkiem lub kolizjg drogowg
oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

c) powstale wskutek aktow wandalizmu.

warunki gwarancji przyjat:
WYKONAWCA (JAKO GWARANT)

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli






